



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO

Det. Amministratore Unico n. 71/AU/2017

Data: 07/07/2017

CIG: Z6F1F4CBA8

OGGETTO: *Modifiche all'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un progetto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe per i comuni dell'Alta Val di Cecina.*

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pomarance n. 218 del 17/12/2015 è stato approvato lo schema di intesa quadro per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all' art. 16 comma 4 lett b) del D.Lgs n.22/2010.

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n° 21 del 04/02/2016 il Comune di Pomarance ha affidato al Co.Svi.G. srl, con sede legale in via T.Gazzei 89, Radicondoli (SI) il progetto in oggetto.

PRESO ATTO che, con Det. A.U. n. 72 del 16/06/2017, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuali ed esecutiva all'operatore economico STIG Studio Tecnico Associato, con sede in Chiusi Scalo (SI) e C.F. 00867330524, con un importo pari ad € 25.400,00, oltre IVA e cassa professionale.

VISTO che in data 20/07/2016 è stata stipulata la convenzione in oggetto tra Co.Svi.G. srl e lo studio STIG.

PRESO ATTO che, alla luce delle richieste di modifiche progettuali ricevute dalle amministrazioni interessate che hanno comportato la revisione della progettazione già esistente e la redazione di nuovi elaborati, previa richiesta del RUP, lo studio incaricato ha presentato un incremento dell'importo originario del contratto pari ad € 12.643,43, oltre IVA e cassa professionale, corrispondente al 49.8% dell'importo originario del contratto, come da aggiornamento del quadro economico del 21/04/2017 allegato e parte integrante della presente determina.

CONSIDERATO che la possibilità di effettuare tali modifiche era stata prevista nei documenti di gara iniziali, in quanto all'art. 4 dell'incarico in oggetto era previsto che, nel caso fosse richiesta l'elaborazione di perizie suppletive (attività progettuale che incrementa l'importo originario dei lavori prevedendo nuove qualità di lavori, lasciando inalterate le quantità originarie) e/o una variante (attività progettuale che aumenti o diminuisca alcune voci del progetto originario sostituendole con altre ma lasciando inalterato l'importo globale o addirittura diminuendolo) che



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

richiedano l'applicazione di prezzi non previsti nel progetto originario, sarebbe stato corrisposto allo studio professionale l'ulteriore onorario di progettazione determinato ai sensi del DM 143/2013.

CONSIDERATO altresì che tali modifiche si rendono indispensabili per la corretta esecuzione del progetto oggetto di affidamento.

PRESO ATTO dell'art. 4 della convenzione stipulata in data 20/07/2016 parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata.

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è stato assegnato il CIG di cui all'oggetto, da riportarsi sui successivi atti relativi alla presente.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia.

PRESO ATTO che il RUP, Loredana Torsello, ritenendo congruo l'incremento dell'importo e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa, dispone l'autorizzazione in oggetto all'operatore economico STIG Studio Tecnico Associato, con sede legale in Chiusi Scalo (SI) e C.F. 00867330524, come da verbale del 07/07/2017 allegato e parte integrante della presente determina.

Il sottoscritto Piero Ceccarelli, in qualità di Amministratore Unico di Co.Svi.G. S.c.r.l.

DETERMINA

- l'approvazione delle modifiche in oggetto ed il perfezionamento della variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico STIG Studio Tecnico Associato, con sede legale in Chiusi Scalo (SI) e C.F. 00867330524, con un importo pari a € 12.643.43, oltre IVA e cassa previdenziale.
- l'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 13/07/2017.

Firma dell'Amministratore Unico
(Piero Ceccarelli)

COSVIG s.r.l.
53030 RADICONOLI (Siena)
Tele Fax 0577 782950
C.F. e P. IVA 00725800528
Reg. Trib. Siena 6703