



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2012 / 423 registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 253 del 25 Settembre 2012

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA IL BURRACONE"- APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE III° LOTTO

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 29/06/2012 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 220 del 12/09/2011 con la quale si disponeva di approvare il progetto definitivo-esecutivo del III° LOTTO- PASSERELLA PEDONALE - del progetto di RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE AL BORGO MEDIEVALE DI CASTELNUOVO ;
- la Determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 37 del 03/02/2012 con la quale si disponeva di avviare il procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto avvalendosi della procedura negoziata di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 81 del 03/04/2012 con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta TECNOPALI APUANA S.r.l di Massa;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 196 del 09 Agosto 2012 dove veniva rettificato il quadro economico dell'intervento a fronte di un errore nel calcolo dell'IVA e, pertanto il quadro economico è stato così modificato:

Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 140.965,95
Oneri per la sicurezza		€ 7.483,08
Totale importo lavori		€ 148.449,03
Somme a disposizione A.C.		
Imprevisti e lavori in economia compreso IVA	€ 25.823,45	
I.V.A.10% sui lavori	€ 14.844,91	
Spese varie per gara d'appalto	€ 650,00	
Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% lavori a base d'asta)	€ 2.879,79	
Totale somme a disposizione	€ 44.198,15	€ 44.198,15
	<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>	€ 192.647,22

Visto il contratto rep. 999 stipulato in data 02 Maggio 2012 fra il Comune di Castelnuovo e la ditta Tecnopali Apuana S.r.l.;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione (entrambi a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice) dal quale vengono quantificati in € 7.071,93 (da decurtare del ribasso proposto in sede di gara) i lavori diversi rispetto al progetto originario ma comunque assimilabili a quelli previsti dall' art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

Riscontrata la copertura economica di detti lavori aggiuntivi;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione sottoscritti dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
- 3) Di dare atto che l'importo complessivo delle opere aggiuntive trova copertura al capitolo 2690 del bilancio;

RESPONSABILE del SETTORE TECNICO
Arch. Simonetta SANTUCCI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo	Capitolo	Impegno	A favore di:
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 25-09-2012