



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

ORIGINALE

SETTORE N. 3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio

DETERMINAZIONE

N. 61 assunta in data 02-08-12

Numero Registro Generale 317

**Oggetto:** Lavori di Miglioramento dell'accessibilita' del=  
l'area della Rocca degli Alberti - Approvazione  
perizia di variante in c.o.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- Visto il Decreto sindacale n.5/2012;
- Visti il P.E.G. approvato con D.G.C.n.72 del 18.07.2012;
- Visto il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento dell'accessibilità dell'area della Rocca degli Alberti, approvato con D.G.C.n.71 del 02.08.2011;
- Dato atto che la stessa Giunta Comunale ha stanziato la somma di ulteriori €.15.000,00 per lavori di completamento e che ha approvato il progetto di detti lavori con D.G.C.n.20 del 21.03.2012;
- Dato atto che, durante le lavorazioni, si è resa necessaria la redazione di una variante in corso d'opera, di importo totale suppletivo netto inferiore al 5% dell'importo contrattuale di quanto già autorizzato dalla Giunta Comunale con D.G.C.n.71 del 02.08.2011 e con D.G.C.n.20 del 21.03.2012;
- Ricadendo questa tipologia di variante tra quelle da approvarsi con determinazione del Responsabile del Procedimento;
- Redatta dall'Arch. Giuseppe Bartolini, in qualità di Direttori dei Lavori, la perizia di cui in appresso, costituita dai seguenti elaborati:
  - o Relazione tecnica;
  - o Computo metrico;
  - o Schema atto di sottomissione;
- Dato atto che, per effetto dei lavori aggiuntivi approvati con D.G.C.n.20 del 21.03.2012, l'importo contrattuale sarà elevato da €.121.593,12 a €.134.846,44, non determinandosi quindi aumento di spesa oltre quanto già autorizzato dalla Giunta Comunale;
- Visto l'Art.132 c.3 secondo periodo del D.Lgs.n.163/06, la L.109/94 e ss.mm.ii. ed il regolamento attuativo di detta legge;

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'Art.132 c.3 secondo periodo del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii., la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori di miglioramento dell'accessibilità dell'area della Rocca degli



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

Alberti, costituita dai seguenti elaborati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, in specifico:

- Relazione tecnica;
  - Computo metrico;
  - Schema atto di sottomissione;
- 2) Di dare atto che l'importo del quadro economico del progetto approvato con D.G.C.n.71 del 02.08.2011 viene confermato in €.169.586,83 e che l'importo dei lavori aggiuntivi approvati con D.G.C.n.20 del 21.03.2012 viene confermato in €.15.000,00;
- 3) Di ratificare con successivi atti quanto stabilito nella presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3



Ing. Guerrini Antonio



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

## Provincia di Grosseto

### DETERMINAZIONE

N. 61 assunta in data 02-08-12

Numero Registro Generale 317

**Oggetto:** Lavori di Miglioramento dell'accessibilita' del=  
l'area della Rocca degli Alberti - Approvazione  
perizia di variante in c.o.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art.151 c.41 D.Lgs.08.08.2000, n.267)

I.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Note:

Monterotondo M.Mo, li 05-10-12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FIASCHI RAG. GIORGIO

oo

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni consecutivi a partire dal 06-10-12.

Monterotondo M.Mo, li 06-10-12