



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

ORIGINALE

SETTORE N. 3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio

DETERMINAZIONE

N. 14 assunta in data 05-04-13

Numero Registro Generale 95

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del Palazzetto dello Sport e realizzazione impianto FV - Presa d'atto del recesso con l'impresa prima aggiudicataria Rosant Appalti s.r.l. e nuova

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- VISTO il Provvedimento Sindacale n.5/2012;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 02.08.2011 con la quale viene approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del Palazzetto dello Sport ed installazione di impianto FV e con la quale si nomina il sottoscritto in qualità di R.U.P.;
- VISTA la Determinazione n.381 del 22.09.2011, in cui si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla Impresa Rosant Appalti s.r.l., con un ribasso del 21,986% per la somma di netti €.201.889,98 oltre iva, come da Contratto di Appalto Rep.n.2388 del 29.09.2011;
- VISTA la Perizia di Variante in c.o. approvata con D.G.C.n.19 del 21.03.2012;
- VISTA l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 04.06.2012 mediante cui l'importo contrattuale è stato elevato da €.201.889,98 oltre iva ad €.219.461,54 oltre iva;
- VISTI i s.a.l. n.1 e n.2, con cui è stata sinora contabilizzata la somma di €.112.204,00 oltre iva ed €.66.310,00 oltre iva per complessivi €.178.514,00 oltre iva, rimanendo da corrispondere per la conclusione dei lavori la somma di €.40.947,54;
- VISTA la nota a firma della Rosant Appalti del 26.03.2013 prot.n.1675, in cui si fa presente a questo Ufficio che tale impresa è impossibilitata ad eseguire i lavori rimanenti;
- RITENUTO di dover procedere al recesso dal Contratto di Appalto in essere, ai sensi dell'Art.134 del D.Lgs.n.163/06, effettuato da questo Ufficio nei confronti della Rosant Appalti con nota del 26.03.2013 prot.n.1673;
- INTERPELLATA, ai sensi dell'Art.140 del D.Lgs.n.163/06, l'impresa seconda classificata che, a seguito di richiesta effettuata con nota del 28.03.2013 prot.n.1720, ha dato disponibilità ad eseguire i lavori di completamento previsti dal progetto e dalla perizia di variante in corso d'opera per la somma di netti €.40.946,08 oltre iva, come da perizia di spesa a firma della Direzione Lavori e qui allegata;
- DATO ATTO CHE la somma di €.40.946,08 è compresa nella somma complessiva ancora da erogare (€.40.947,54) ai sensi del Contratto di Appalto recesso con Rosant Appalti s.r.l. e non si ha aumento di spesa rispetto a quanto autorizzato;



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

- RICEVUTO dalla impresa Vemini l'assenso a subentrare alla Rosant Appalti s.r.l. per eseguire i lavori di completamento dell'impianto FV, unitamente alla documentazione necessaria alla stipula di un nuovo contratto di appalto, trasmessa in data 05.04.2013 prot.n.1852;
- VERIFICATA la documentazione presentata da Vemini s.r.l., ritenuta idonea alla stipula del suddetto contratto;
- VISTO lo schema di Contratto di appalto, allegato al presente atto;
- VISTA la vigente normativa in materia di appalti di LL.PP.;
- VISTI gli atti d'ufficio:

DETERMINA

- 1) di approvare il recesso con la Rosant Appalti s.r.l. del Contratto Rep.n.2388 del 29.09.2011 e relativo Atto di Sottomissione del 04.06.2012, come da documentazione conservata in atti presso questo Ufficio;
- 2) di approvare la Perizia di spesa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Guido Franzoni per il completamento dei lavori in oggetto, che ammonta ad €.40.946,08 e viene allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, a seguito del recesso dal Contratto di appalto stipulato con Rosant Appalti s.r.l., i lavori saranno eseguiti senza variazioni dal progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C.n.70 del 02.08.2011 e successiva variante in c.o. approvata con D.G.C.n.19 del 21.03.2012, dando altresì atto che l'importo contrattuale non viene aumentato, permanendo la validità degli stanziamenti di Bilancio già effettuati per l'aggiudicazione dei lavori e per l'approvazione della Perizia di Variante in c.o.;
- 4) di dare atto, per quanto sopra espresso, che l'appalto viene eseguito da Vemini s.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Rep.n.2388 del 29.09.2011 e relativo Atto di Sottomissione del 04.06.2012, come previsto dall'Art.140 c.2 del D.Lgs.n.163/06;
- 5) di aggiudicare i lavori di completamento dell'impianto FV del Palazzetto dello Sport di Monterotondo M.Mo alla Vemini s.r.l., con sede in Via Manzoni s.n.c. a Trentola Ducenta (CE), per l'importo di €.40.946,08, come da Perizia di spesa del Direttore dei Lavori Ing. Guido Franzoni;
- 6) di approvare lo schema di Contratto di appalto da stipulare con Vemini s.r.l., allegato al presente atto;
- 7) di incaricare gli Uffici competenti di provvedere con appositi atti a disporre tutto quanto necessario ai fini della compiuta esecuzione di quanto qui determinato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3



Ing. Guerrini Antonio



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE

N. 14 assunta in data 05-04-13

Numero Registro Generale 95

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del Palazzetto dello Sport e realizzazione impianto FV - Presa d'atto del recesso con l'impresa prima aggiudicataria Rosant Appalti s.r.l. e nuova

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art.151 c.4 D.Lgs.08.08.2000, n.267)

I.C. n. _____ del _____

Note:

Monterotondo M.Mo, li 25-06-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FIASCHI RAG. GIORGIO

oo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni consecutivi a partire dal 27-06-13.

Monterotondo M.Mo, li 27-06-13