

**COMUNE DI ARCIDOSO**  
( Provincia di Grosseto )

**VERBALE N. 1 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

*art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207*

**Lavori di: Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti sportivi tennis di Arcidosso**  
**Impresa: Bramerini Francesco & Figli s.r.l.**

**Contratto di cottimo fiduciario del 20/01/2011**

**L'anno duemilaundici (2011) il giorno sedici (16) del mese di febbraio in Arcidosso**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica,  
Visto l'art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207;

Considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per la definizione del progetto di variante,

Con l'intervento dell'Impresa Bramerini Francesco & figli srl rappresentata dal sig. Bramerini Roberto in qualità di – rappresentante legale – amministratore delegato della medesima, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto accluso al contratto, restino sospesi a decorrere dalla data odierna, fino a nuovo ordine di ripresa.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA AFFIDATARIA**

**BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.r.l.**  
Zona Artigianale - Via Curtatone, 15/17  
ARCIDOSO (GR) - TEL. 0564/506536  
Partita IVA 00858150532

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA ED URBANISTICA**



OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti sportivi tennis di Arcidosso  
Appaltatore : Bramerini Francesco & figli srl  
Contratto del 20/01/2011

**VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 1**  
*(artt. 158 del DPR n. 207/2010)*

**VISTO :**

- il verbale di consegna effettuato in data 20/01/2011;
- l'art. 158 del DPR 207/2010;
- il verbale di sospensione n. 1 del 16/02/2011;

L'anno 2012 (Duemiladodici) il giorno 12 (dodici) del mese di marzo  
il sottoscritto Landi Emilio in qualità di Responsabile dell'Area tecnica ed Urbanistica;

**PREMESSO** che con verbale sopra richiamato i lavori furono sospesi;

**ACCERTATO** che le ragioni di tale sospensione sono cessate in quanto :

- definita la variante al progetto,

**DISPONE**

Che i lavori sopra menzionati vengano ripresi dal giorno 12/03/2012

Pertanto, visto che i lavori dovevano avere termine il giorno 31/03/2011 e tenuto conto del periodo di sospensione, determina che la nuova data di fine lavori viene tralata al giorno 24/04/2012

Il Sig. Bramerini Roberto quale legale rappresentante/Procuratore Speciale/ giusta procura dichiara di non avere nulla da eccepire a quanto sopra riportato.

All'Appaltatore inoltre non verrà riconosciuto nessun compenso per oneri di fermo cantiere.

Arcidosso li 12/03/2012

L'appaltatore

FRANCESCO & FIGLI S.r.l.  
Via Curtstona 1547  
Arcidosso (GR) - Tel. 0564 480568  
Iva 00658180532

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
ed Urbanistica

