

# COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto



## PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI TENNIS DEL CAPOLUOGO


### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ufficio Tecnico Comunale



Arcidosso li 01/03/2012

Il Responsabile dell'Area Tecnico Urbanistica



## **PROGETTO DI VARIANTE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI TENNIS RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Visto il progetto di manutenzione straordinaria e potenziamento impianti sportivi tennis del capoluogo di Arcidosso precedentemente approvato, considerato che tali opere si rendono necessarie al fine del potenziamento degli impianti esistenti, dei quali fruisce un numero sempre più elevato di cittadini del comprensorio;

Dato atto che tale progetto costituisce completamento dei precedenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati sugli impianti in oggetto;

Tenuto conto che con deliberazione di G.C. n. 23 del 26/02/2010 si approvava il progetto in premessa;

Dato atto che a seguito di una precedente rivisitazione del progetto per un suo conseguente aggiornamento, alla luce delle nuove esigenze e delle effettive disponibilità economiche dell'Ente, è stato predisposto dall'ufficio tecnico comunale un Progetto di Variante, che prevedeva, in sintesi, la realizzazione di una struttura prefabbricata in legno da destinare ad Uffici. Detta struttura doveva essere una costruzione in legno ad uso ufficio di 7,00 x 7,00 m ed altezza m. 3,00, con portico di 1,50 x 7,00 m con struttura in travi, pilastri, capriate e travetti in legno lamellare, completa di copertura con canali di lamiera, pareti con pannelli preassemblati, infissi e quant'altro necessario per l'ultimazione della struttura stessa;

Considerato che detta variante veniva approvata con deliberazione della G.C. n. 5 del 14/01/2011, la quale includeva anche opere di fondazione per l'ancoraggio della struttura prefabbricata.

Visto che a seguito della verifica redatta dall'Ing. Marcello Ciacci – Studio Tecnico CMN Progetti, per il dovuto rispetto delle vigenti normative in materia, non è stato possibile verificare la sicurezza della prevista struttura in legno, si è resa necessaria predisporre questa Variante in Corso d'opera al Progetto, prevedendo la sostituzione della struttura prefabbricata in legno, con una struttura in muratura ordinaria, con tetto in laterizio armato e che tale Variante sarà depositata presso l'Ufficio del Genio Civile di Grosseto;

Preso atto che per tali motivi e per l'obbligatorietà del rispetto delle vigenti norme, l'Ufficio Tecnico – Direttore dei Lavori ha predisposto tale Variante.