

ORIGINALE



Determinazione n° 102
in data 20/08/2012

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Assetto del Territorio

Determinazione

Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER IL "COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE MARCONI IN SANTA FIORA" APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGGI DOMENICO CON SEDE IN CASTELL'AZZARA.

Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell'ufficio per competenza:

- Segreteria
- Servizi Demografici
- Ragioneria
- Ufficio Tecnico
- Polizia Municipale
- Sindaco
- Albo
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Maurizio Onofri

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto
E' copia conforme all'originale
Data 23 NOV. 2012
Il responsabile del servizio

Maurizio Onofri

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nominato con Decreto del Sindaco in data 9 giugno 2009

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 8 novembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Completamento della Riqualificazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora con il seguente quadro economico di progetto:

PER LAVORI		€.	73.925,00
Oneri attuazione piano della sicurezza		€.	3.445,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	77.370,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	7.737,00	
Completamento arredi	€.	7.000,00	
I.V.A. arredi (20%)	€	1.400,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40	
Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50	
Per arrotondamento	€.	1.077,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.630,00	€.
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€.
			100.000,00



CHE con determinazione del sottoscritto n. 133 del 21 dicembre 2011, a seguito di gara, i lavori venivano affidati alla Ditta Gaggi Domenico con sede in Castell'Azzara (GR) che ha offerto il ribasso del 20,11% (venti virgola undici per cento) e veniva riapprovato il quadro economico per la correzione di un mero errore materiale in quanto nella trascrizione dello stesso, all'interno degli atti, non è stata riportata l'IVA per gli arredi così come previsto nel progetto esecutivo come di seguito riportato:

PER LAVORI		€.	73.925,00
Oneri attuazione piano della sicurezza		€.	3.445,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	77.370,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
per I.V.A. 10% sui lavori	€.	7.737,00	
Completamento arredi	€.	7.000,00	
I.V.A. arredi (20%)	€	1.400,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40	
Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50	
per arrotondamento	€.	1.077,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.630,00	€.
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€.
			100.000,00

CHE a seguito dell'espletamento della gara è stato determinato il seguente quadro:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	77.370,00
DI CUI: oneri per l'attuazione del piano di sicurezza		€.	3.445,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€.	73.925,00
Ribasso d'asta (20,11%)		€.	14.866,32
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza		€.	3.445,00
IMPORTO CONTRATTUALE		€.	62.503,68
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,37	
Completamento arredi compreso IVA 21%	€.	8.470,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40	

Imprevisti (5% sui lavori)	€.	3.868,50	
Autorità LL. PP.	€.	30,00	
Economia per ribasso d'asta	€.	16.352,95	
Arrotondamento	€.	<u>1.007,10</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	37.526,32	€. <u>37.526,32</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€. 100.000,00

CHE con verbale in data 5 marzo 2012 i lavori sono stati consegnati alla ditta e regolarmente iniziati;

CHE il quadro economico del progetto approvato al 2° Stato di Avanzamento lavori in data 5 giugno 2012 risulta il seguente:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€.	76.838,25	
DI CUI: oneri attuazione piano della sicurezza	€.	<u>3.445,00</u>	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€.	73.393,25	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori	€.	<u>14.764,14</u>	
Importo lavori ribassato	€.	58.629,11	
Oneri attuazione piano della sicurezza	€.	3.445,00	
Liste in economia	€.	<u>427,71</u>	
NUOVO IMPORTO CONTRATTIALE	€.	62.501,82	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,18	
Completamento arredi (illuminazione pubblica)	€.	5.513,63	
Sistemazione aiuole	€.	4.840,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.547,40	
Contributo Autorità LL. PP.	€.	30,00	
Ribasso disponibile	€..	14.764,14	
Per arrotondamento	€.	2.278,03	
Impianto illuminazione pubblica	€.	<u>2.274,80</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	37.498,18	€. <u>37.498,18</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€. 100.000,00

CHE per il completamento dell'opera si rende necessario affidare alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 57 c. 5) del D. Lgs. 163/2006 alcuni Lavori Complementari all'appalto principale, che non figurano nel progetto appaltato, che riguardano la fornitura e posa in opera di una seduta monolitica in pietra, la realizzazione di due plinti di fondazione per la posa di due ulteriori pali di illuminazione nella via, la posa in opera di circa 55,00 mq. di pavimentazione per il completamento dei marciapiedi, il ristoro alla ditta per materiali (cordoli e mattonelle in sfero granito a piè d'opera) che saranno necessari all'Amministrazione per successivi interventi di manutenzione dei marciapiedi, lavori "i quali pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e il cui valore complessivo stimato per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale";

CHE l'esecuzione dei Lavori Complementari trova copertura finanziaria all'interno del progetto approvato, nelle somme a disposizione della stazione appaltante e che determina il seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€.	76.838,25	
DI CUI: oneri attuazione piano della sicurezza	€.	<u>3.445,00</u>	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€.	73.393,25	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori	€.	14.764,14	

Importo lavori ribassato		€.	58.629,11
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€.	3.445,00
Liste in economia		€.	427,71
IMPORTO CONTRATTUALE		€	62.501,82
LAVORI COMPLEMENTARI	€.	11.128,50	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori complementari	€.	<u>2.237,94</u>	
Lavori complementari ribassati	€.	8.890,56	€.
IMPORTO TOTALE LAVORI			€. 71.392,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,18	
Per I.V.A. 10% sui lavori complementari	€.	889,06	
Completamento arredi (illuminazione pubblica)	€.	5.513,63	
Sistemazione aiuole	€.	4.840,00	
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.767,89	
Contributo Autorità LL. PP.	€.	30,00	
Economie	€.	7.042,07	
Impianto illuminazione pubblica	€.	<u>2.274,80</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	28.607,63	€. 28.607,63
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			€. 100.000,00



CIÒ PREMESSO

RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell'art. 57 c. 5) del D. Lgs. 163/2006 all'affidamento di: Lavori Complementari per il "Completamento del 2° Stralcio della Riqualficazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora, alla Ditta Gaggi Domenico con sede in Castell'Azzara (GR) agli stessi patti e condizioni del contratto principale con un ribasso del 20,11% (venti virgola undici per cento);

VISTI gli articoli 107, 2° e 3° comma, e 109, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 53 del 26 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate, ai Responsabili delle Aree, le risorse per l'espletamento dei relativi servizi

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 10.6.2010 ;

DETERMINA

1. affidare alla Ditta Gaggi Domenico con sede in Castell'Azzara i Lavori Complementari per il "Completamento del 2° Stralcio della Riqualficazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora (CIG 3548754C6E- CUP F 74 E 1000 0300 002) con il ribasso del 20,11% (venti virgola undici per cento) ;

2. approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di "Completamento 2° Stralcio della Riqualificazione Urbanistica di Viale Marconi" in Santa Fiora nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€.	76.838,25	
DI CUI: oneri attuazione piano della sicurezza		€.	<u>3.445,00</u>	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€.	73.393,25	
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori		€.	14.764,14	
Importo lavori ribassato		€.	58.629,11	
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€.	3.445,00	
Liste in economia		€.	427,71	
IMPORTO CONTRATTUALE		€	62.501,82	
LAVORI COMPLEMENTARI	€.	11.128,50		
Ribasso d'asta (20,11%) su lavori complementari	€.	<u>2.237,94</u>		
Lavori complementari ribassati	€.	8.890,56	€.	<u>8.890,56</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI				€. 71.392,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Per I.V.A. 10% sui lavori	€.	6.250,18		
Per I.V.A. 10% sui lavori complementari	€.	889,06		
Completamento arredi (illuminazione pubblica)	€.	5.513,63		
Sistemazione aiuole	€.	4.840,00		
Compenso art. 18 L. 109/94	€.	1.767,89		
Contributo Autorità LL. PP.	€.	30,00		
Economie	€.	7.042,07		
Impianto illuminazione pubblica	€.	<u>2.274,80</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	28.607,63	€.	<u>28.607,63</u>
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA				€. 100.000,00

3. dare atto che l'importo dei lavori complementari, applicando il ribasso d'asta offerto, ammonta ad €. 8.890,56 (euro ottomila ottocentonovanta/56) oltre I.V.A. 10% e per un totale di €. 9.779,61 (euro novemila settecentosettantanove/61) da imputare al capitolo n. 858207 (T.F.S.I. 2 09 01 01) del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2010 imp. Gener.68/11 sub imp.117/12.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Onofri



PARERI DI COMPETENZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio con oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER IL " COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE MARCONI IN SANTA FIORA" APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAGGI DOMENICO CON SEDE IN CASTELL'AZZARA.

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la suesposta determinazione, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Santa Fiora, 20/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Duccio Machetti

