

COMUNE DI ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

Lavori di Riqualificazione Centro Storico di Stribugliano (GR)

Impresa: Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas- Castell'Azzara (GR)

Contratto di Cottimo Fiduciario del 01.09.2012

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Contratto di Cottimo Fiduciario del 01.09.2012 i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Gaggi Domenico Costruzioni Edili Stradali e Industriali- Castell'Azzara (GR), per un importo di euro 46.265,14 al netto del ribasso d'asta del 22,897 %, oltre euro 2.493,67 per oneri sicurezza, per un totale netto contrattuale di euro 48.758,81 oltre I.V.A.;
- che con comunicazione del 28.03.2013 il signor Gaggi Vittorio nato a Castell'Azzara il 24.08.1970 ed ivi residente in via Marconi n° 8 C.F. GGG VTR 70M24 C147B riferisce che con atto del notaio Antonio Abate di Grosseto in data 27.03.2013 con decorrenza 28.03.2013 l'impresa individuale GAGGI DOMENICO è stata conferita nell'impresa GAGGI di GAGGI VITTORIO & C. sas con sede in Castell'Azzara via Petrarca n°8 C.F. e P.IVA 01529580530, con conseguente subentro in tutti i contratti in essere, compreso quello di cottimo fiduciario stipulato con il Comune di Arcidosso (GR) il 01.09.2012 relativo alle opere di cui sopra e che quindi il rappresentante legale della nuova impresa Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas è il signor Gaggi Vittorio in qualità di socio accomodatario
- considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono verificati alcuni imprevisti (maggiore pendenza stradale che comporta l'inevitabile aumento dei pozzetti-fognatura; aumento della superficie da lastricare per miglioramento dei raccordi, ecc...);
- che per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 30.04.2013 dell'importo di euro 58.509,28 al netto del ribasso d'asta del 22,897 % come da Contratto principale;
- che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n° 38 del 03.05.2013;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e che non necessitano nuovi prezzi;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilatredici il giorno 04 (quattro) del mese di maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Signor Gaggi Vittorio, legale rappresentante dell'Impresa Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas- Castell'Azzara (GR), dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data 30.04.2013. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e

condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Cottimo Fiduciario del 01.09.2012.

Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale.

Art. 3 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro 58.509,28 al netto del ribasso d'asta di 22,897 %, di cui netti euro 9.750,47, per maggiori lavori rispetto al citato Contratto principale.

Art. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 15 del Capitolato speciale d'appalto in novanta giorni è prorogato di venti giorni.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

Il responsabile del procedimento

IMPRESA GAGGI
DI GAGGI VITTORIO & C. SAS
Via Battica, 8
58034 CASTELL'AZZARA (GR)
C.F./P.IVA 01529580530