

# COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

\*\*\*\*\*

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO  
DIURNNO L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE -- ARCIDOSSO (GR).

IMPRESA: MULTITEC SRL, con sede in via Graziano, n. 6 - 00165 Roma (RM) p.i.  
02019871009

## VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 172 D.P.R. 21/12/1999 n. 554)

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di febbraio, il sottoscritto Arch. Gabriele Franza, in qualità di Direttore dei Lavori, visto l'art. 199 del D.P.R. n.207/2010 del Regolamento di attuazione della D.L. n.163/2006, in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con la ditta MULTITEC srl, con sede in via Graziano n. 6, nel comune di Roma,;

Visto il verbale di consegna in data 03/04/2013;

Vista la sospensione dei lavori in data 23/04/2013 e successiva ripresa dei lavori in data 08/08/2013;

Vista la perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa;

Considerato che l'ultimazione dei lavori, in seguito al periodo di sospensione dei lavori e ai tempi stabiliti dalla variante al progetto, veniva fissata al 15.02.2014;

Accertato che l'ultimazione lavori avveniva in data 12/02/2014

## CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 12/02/2014 e quindi in tempo utile.

A seguito di sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'impresa si accertava che l'uso e la funzionalità dei lavori eseguiti rispettano i patti contrattuali e le indicazioni impartite dalla D.L.,.

L'IMPRESA  
MULTITEC S.r.l.  
L'IMPRESARIO  


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Gabriele Franza)

V.to il Resp. del Procedimento

(Geom Andrea Pallini)



