

AREA 4 LAVORI PUBBLICI – VIABILITA'

COPIA Della DETERMINAZIONE

n° 25 del 26-05-16

Numero Registro Generale 57

OGGETTO:

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRADA P.I.P. SANTA CATERINA. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa
CIG

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio, nel proprio Ufficio, il Responsabile dell' Area Tecnica , Sig. SIMONCELLI RITA

P R E M E S S O**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana n. 140 del 31/08/2015 con la quale viene stabilito, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Statuto dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetano vigente, che i Responsabili delle P.O., individuati con le suddette delibere della Giunta Esecutiva, svolgono compiti di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per il completamento dei procedimenti in itinere e non conclusi per le funzioni che dal 01/09/2015 sono esercitate in forma associata dall'Unione;

VISTE le Delibere della Giunta dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana n. 149 del 09/09/2015 e n.150 del 09/09/2015 con le quali viene approvato rispettivamente il funzionigramma e l'organigramma funzionale dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana (microstruttura);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 16/09/2015 con la quale viene attribuita la posizione organizzativa dell'area geografica 4 "Cinigiano-Roccalbegna" del servizio: Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti, Politiche Comunitarie e Sviluppo Strategico e Programmazione, Patrimonio e Società Partecipate, nominando Responsabile del Servizio l'Arch. Rita Simoncelli, con decorrenza dalla stessa data;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1607 del 02/10/2015, di modifica della determinazione n. 1513 del 16/09/2015, con la quale viene attribuita la posizione organizzativa dell'area geografica IV "Cinigiano-Roccalbegna" del servizio Lavori Pubblici, Viabilità, Manutenzione e Sviluppo Strategico, all'Arch. Simoncelli Rita dipendente del Comune di Cinigiano con scadenza al 31/03/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana n° 162 del 05/10/2015 con la quale vengono approvate le modifiche introdotte alla macrostruttura e microstruttura dell'Unione tra cui i servizi dell'Area Dirigenziale

Territorio ed Ambiente ed in particolare il Servizio Lavori Pubblici, Viabilità, Manutenzioni, Politiche comunitarie, Sviluppo Strategico e Programmazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana n. 1 del 11/01/2016 di "Recesso del Comune di Cinigiano – presa d'atto della G.R.T. n. 1244 del 21/12/2015 e determinazioni conseguenti alla attuazione del recesso" con la quale si modifica l'orario del distacco del funzionario tecnico arch. Rita Simoncelli, determinandolo in n. ore 9 limitatamente al periodo strettamente necessario alla conclusione di procedimenti in essere e comunque sino al termine ultimo del 30/06/2016;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06/05/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi di consolidamento della strada P.I.P. Santa Caterina" per l'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 70.139,73 per lavori e € 39.860,27 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 66.641,17	
Oneri per la sicurezza	€ 3.498,56	
TOTALE LAVORI		€ 70.139,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA su lavori 22%	€ 15.430,74	
Quota UTC art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	€ 701,40	
Spese tecniche attività di supporto RUP	€ 1.337,60	
Spese tecniche relative ad attività di progettazione, definitiva-esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE compreso IVA e cassa	€ 8.881,60	
Spese tecniche per studio geologico ed indagini sismiche compreso cassa e IVA	€ 1.522,56	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
Accantonamento art. 12 DPR 207/2010	€ 2.104,19	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.852,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 39.860,27

TOTALE PROGETTO € **110.000,00**

DATO ATTO che è stata espletata una gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto e che a conclusione delle operazioni di gara, con determinazione del Responsabile del Servizio n° 5 del 18/02/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ciaffarafà Teobaldo & C. snc con sede in Piancastagnaio (SI) via Roma n° 743/C codice fiscale e partita IVA 01228710529 per l'importo contrattuale di € 52.379,86 al netto di IVA;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera è stato modificato in ultimo con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 8 del 25/02/2016 di proroga dell'incarico di Supporto RUP, come segue:

A) LAVORI		
Lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 66.641,17	
Ribasso 26,65%	-€ 17.759,87	
Oneri per la sicurezza	€ 3.498,56	
TOTALE LAVORI		€ 52.379,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 22%	€ 11.523,57	
Quota UTC art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	€ 701,40	
Spese tecniche attività di supporto RUP	€ 3.100,00	
Spese tecniche relative ad attività di progettazione, definitiva-esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE compreso IVA e cassa	€ 8.881,60	
Spese tecniche per studio geologico ed indagini sismiche compreso cassa e IVA	€ 1.522,56	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
Accantonamento art. 12 DPR 207/2010	€ 2.104,19	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 29.756,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.620,14
TOTALE PROGETTO		€ 110.000,00

CONSIDERATO che dall'approvazione del progetto sono trascorsi molti mesi e che in questo periodo le condizioni della frana sono peggiorate, provocando un ulteriore abbassamento del piano stradale, e che il progettista e direttore dei lavori ha valutato l'opportunità di eseguire le opere di consolidamento e ripristino con l'inserimento di sostegni in legno da affiancare alle gabbionate esistenti, non previsti nel progetto originario;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 non si applicano alle procedure e contratti già avviati alla sua data di entrata in vigore;

DATO ATTO che le modifiche al progetto originario proposte dal Direttore dei Lavori, non costituiscono variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto rientrano tra gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio i quali non variano l'importo delle categorie dei lavori, né comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;

VISTA la perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori "Interventi di consolidamento della strada P.I.P. Santa Caterina" redatta dallo Studio di Ingegneria Ferrari composta dai seguenti elaborati firmati digitalmente dalla ditta aggiudicataria dei lavori:

- Relazione tecnica
- Quadro di raffronto
- Elaborato grafico (n° 1 tavola)
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

DATO ATTO che, a causa del lungo tempo intercorso dall'approvazione del progetto, non è più possibile riutilizzare in loco il terreno proveniente dagli scavi e che quindi lo stesso deve essere conferito a discarica autorizzata come rifiuto e che per tale conferimento si prevede una spesa di circa € 12.000,00 mentre il costo del carico e trasporto del materiale è contenuto nella perizia di variata distribuzione di spesa;

CONSIDERATO che l'importo relativo agli oneri di discarica è disponibile nelle somme a disposizione dell'intervento, comportando la seguente modifica del quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori (importo soggetto a ribasso)	€ 66 641,17	
Ribasso 26,65%	-€ 17 759,87	
Oneri per la sicurezza	€ 3 498,56	
TOTALE LAVORI		€ 52 379,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 22%	€ 11 523,57	
Quota UTC art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)	€ 701,40	
Spese tecniche attività di supporto RUP	€ 3 100,00	
Spese tecniche relative ad attività di progettazione, definitiva- esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE compreso IVA e cassa	€ 8 881,60	
Spese tecniche per studio geologico ed indagini sismiche compreso cassa e IVA	€ 1 522,56	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
Accantonamento art. 12 DPR 207/2010	€ 2 104,19	
Oneri per smaltimento terreno da scavo	€ 12 000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 17 756,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57 620,14
TOTALE PROGETTO		€ 110 000,00

RITENUTO di dover approvare la perizia di variata distribuzione di spesa in oggetto;

VISTO l'articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 207/10;

VISTO l'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riguardante i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa;

VISTO l'art. 50 del Regolamento per l'organizzazione dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori "*Interventi di consolidamento della strada P.I.P. Santa Caterina*" redatta dallo Studio di Ingegneria Ferrari composta dai seguenti elaborati firmati digitalmente dalla ditta aggiudicataria dei lavori:
 - Relazione tecnica
 - Quadro di raffronto
 - Elaborato grafico (n° 1 tavola)
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 2) **DI DARE ATTO** che la suddetta perizia non costituisce variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto le modifiche apportate rientrano tra

gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio i quali non variano l'importo delle categorie dei lavori, né comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;

- 3) **DI APPROVARE** la seguente modifica al quadro economico dell'intervento per l'individuazione delle somme relative agli oneri di smaltimento del terreno proveniente dagli scavi:

A) LAVORI			
Lavori (importo soggetto a ribasso)		€ 66 641,17	
Ribasso 26,65%		-€ 17 759,87	
Oneri per la sicurezza		€ 3 498,56	
	TOTALE LAVORI		€ 52 379,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%		€ 11 523,57	
Quota UTC art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,50%)		€ 701,40	
Spese tecniche attività di supporto RUP		€ 3 100,00	
Spese tecniche relative ad attività di progettazione, definitiva-esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE compreso IVA e cassa		€ 8 881,60	
Spese tecniche per studio geologico ed indagini sismiche compreso cassa e IVA		€ 1 522,56	
Contributo Autorità di Vigilanza		€ 30,00	
Accantonamento art. 12 DPR 207/2010		€ 2 104,19	
Oneri per smaltimento terreno da scavo		€ 12 000,00	
Imprevisti e arrotondamenti		€ 17 756,82	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57 620,14
TOTALE PROGETTO			€ 110 000,00

- 4) **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo 2692/13
- 5) **DI DARE ATTO** che l'approvazione della perizia in oggetto non comporta modifica degli impegni assunti né l'assunzione di nuovi impegni e che pertanto la presente determinazione non necessita di visto contabile;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roccalbegna per quindici (15) giorni consecutivi
- 7) **TRASMETTERE** copia del presente atto al Sig. Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi del Regolamento di organizzazione ed all'Ufficio Segreteria per il corso di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato all'originale

SIMONCELLI RITA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000. n.267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Lì ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato all'originale

Becucci Elisabetta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito ufficiale del Comune di Roccalbegna per 15 giorni consecutivi dal 26-05-16 al 10-06-16 al n° 168.

Lì , 11-06-2016

Copia conforme, in carta libera, per uso Amministrativo e d'Ufficio.

Roccalbegna li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIMONCELLI RITA**