

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI MONTEROTONDO M.MO

IMPRESA APPALTATRICE: LAURENTI MARINO S.A.S. – Via Siria n.91, Grosseto

CONTRATTO: Rep.n.2398 del 05.06.2013

IMPORTO A BASE D'ASTA: €.133.000,00 di cui €.1.271,00 non soggetti a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 18,220%

IMPORTO CONTRATTUALE: €.108.998,98

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA

Atto di Sottomissione

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio, nella residenza comunale;

PREMESSO CHE

- Il progetto complessivo per le opere di bitumatura e manutenzione strade del centro urbano di Monterotondo M.mo è stato redatto dal sottoscritto Ing. Antonio Guerrini, nell'importo complessivo di € .150.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Totale lavori al lordo del r.a.	€.133.000,00
IVA 10%	€.13.300,00
Spese varie	€.1.040,00
Incarico interno	€.2.660,00
Totale complessivo (2) + (5)	€.150.000,00

- Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dal Comune di Monterotondo M.Mo con Deliberazione della Giunta Comunale n.110 in data 21.11.2012.

- Il finanziamento dell'opera è stato acquisito con risorse proprie stanziare dal Comune di Monterotondo M.Mo.

- i lavori di cui sopra sono stati affidati all'impresa Laurenti Marino s.a.s. con sede a Grosseto in Via Siria n.91 con contratto Rep.n.2398 del 05.06.2013 per l'importo netto di € .108.998,98 a seguito del ribasso di gara del 18,220%.

- È stato nominato in qualità di Direttori dei Lavori per le opere interne il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini, che ha consegnato i lavori alla citata Impresa in data 10.06.2013.



restando contrattualmente stabilito in giorni 60 il termine utile per il loro compimento, con scadenza, quindi, in data 09.08.2013;

- tale termine non è stato prorogato;

- in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel progetto principale ed altri in variante rispetto allo stesso progetto;

- in rapporto a quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, confermando l'importo del quadro economico in € 150.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

a.1) Lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€ 108.998,98
a.2) Lavori di variante al netto del ribasso d'asta	€ 21.753,48
TOTALE LAVORI	€ 130.752,26
b) Somme a disposizione	
- i.v.a. 10% su lavori di contratto e di perizia	€ 13.075,23
- incarico interno 2% su importo lordo di progetto+variante	€ 3.192,00
- economie per ulteriori lavori (iva incl.)	€ 2.755,51
- spese varie	€ 225,00
<u>TOTALE INTERVENTO a)+b)</u>	<u>€ 150.000,00</u>

e quindi dell'importo suppletivo netto per lavori di € 21.753,48;

- la suddetta perizia di variata distribuzione di spesa è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.50 del 08.07.2013;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta impresa Larenti Marino s.a.s., nella persona del suo rappresentante Sig. Laurenti Roberto, presa visione della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa dichiara espressamente di accettare, come accetta, l'esecuzione delle opere aggiuntive e di variante in essa previste e delle opere aggiuntive e di completamento, alle condizioni del sopra richiamato Contratto Rep.n.2398 del 05.06.2013 in quanto non modificate dal presente atto, ai prezzi unitari del contratto medesimi, salvo quelli riportati in appresso.



L'importo complessivo dei lavori viene pertanto ad essere incrementato di €.21.753,48 (importo perizia lavori aggiuntivi), per cui l'importo contrattuale viene ad essere elevato da €.108.998,98 a €.130.752,26.

In dipendenza della esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui alla citata perizia il termine utile per il completamento dei lavori **viene differito di ulteriori giorni 60 (sessanta)**.


Si conviene inoltre che tanto i lavori originari contemplati nel Contratto sopra citato quanto quelli suppletivi oggetto del presente atto saranno oggetto di un'unica contabilità e di un unico collaudo, impegnandosi di conseguenza l'Impresa alla formale ed espressa rinuncia ad ogni compenso per interessi od altro cui potesse avere eventualmente diritto in rapporto a ritardati pagamenti delle rate di acconto ed a saldo per il fatto di cui sopra.

Resta altresì esplicitamente inteso che, per effetto delle variazioni conseguenti alla citata Perizia suppletiva e di variante, l'Impresa formula, con la firma del presente atto, espressa rinuncia ad ogni compenso cui potesse eventualmente avere diritto per effetto del disposto dell'Art.10 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.n.145/00 e ss.mm.ii..

Il presente atto sarà registrato esclusivamente in caso d'uso.

Monterotondo M.Mo, li 08.07.2013

Per l'Impresa



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Antonio Guerrini

