

ORIGINALE



**Determinazione n° 20
in data 04/02/2014**

**COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO**

Area Assetto del Territorio

Determinazione

**Oggetto: INTERVENTI IMMEDIATI PER L'INSERIMENTO DI PRESIDI ANTISISMICI
ATTI AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA
MEDIA . APPROVAZIONE VARIANTE**

Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell'ufficio per competenza:

- Segreteria
- Servizi Demografici
- Ragioneria
- Ufficio Tecnico
- Polizia Municipale
- Sindaco
- Albo
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Maurizio Onofri

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto
E' copia conforme all'originale
Data 13 DIC. 2014
Il responsabile del servizio
IL TECNICO COMUNALE
Geom. Maurizio Onofri

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nominato con Decreto del Sindaco in data 9 giugno 2009

PREMESSO

CHE con determinazione n. 141 del 7 novembre 2013 si conferiva incarico professionale allo Studio Tecnico Associato TEC.N.ED.I.T. di Santa Fiora, finalizzato ad ottenere:

- progettazione esecutiva e direzione lavori di interventi immediati per l'inserimento di presidi antisismici atti ad aumentare la sicurezza dell'edificio sede della scuola media;
- uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza degli edifici attigui, sede della Banda Comunale.

CHE lo Studio Tecnico Associato TEC.N.ED.I.T. di Santa Fiora in data 11 novembre 2013, prot. 9224, consegnava gli elaborati progettuali relativi ai lavori di interventi immediati per l'inserimento di presidi antisismici atti ad aumentare la sicurezza dell'edificio sede della scuola media.

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 6 dicembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "INTERVENTI IMMEDIATI PER L'INSERIMENTO DI PRESIDI ANTISISMICI ATTI AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA" CUP F71H13000720004 per l'importo complessivo di €. 37.000,00 con il seguente quadro economico:

PER LAVORI	€.	25.173,06	
Di cui per la sicurezza	€.	<u>8.418,59</u>	
somma soggetta a ribasso	€.	16.754,47	
SOMME A DISPOSIZIONE			
- per I.V.A. 10%	€.	2.517,31	
- per spese progetto e direzione lavori	€.	4.800,00	
- C.N.P.A.I.A. 4% su progettazione e direzione lavori	€.	192,00	
- IVA 22% su progettazione e direzione lavori	€.	1.098,24	
- per imprevisti 10%	€.	2.517,31	
- per incentivo progettazione 1,5% + contributi	€.	503,46	
- per arrotondamento	€.	<u>198,63</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	11.826,94	€. 11.826,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€. 37.000,00

CHE la deliberazione di cui sopra demandava al sottoscritto, Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dei relativi lavori, adottando, per il loro affidamento, il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Beni Servizi e Lavori in Economia.

CHE con determinazione di questo Ufficio n. 174 del 16 dicembre 2013 sono stati affidati i lavori alla ditta EDILMONTE s.n.c. con sede in Via Croci n. 18 a Montebuono di Sorano che, con nota del 10 dicembre 2013, assunta al protocollo di questo Ente in data 16 dicembre 2013 al n. 10.143, dichiarava la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori di cui trattasi - CIG Z960CEE622.

CHE i lavori sono stati consegnati in data 16 dicembre 2013 e sono in via di completamento;

CHE in accordo con l'impresa e la direzione lavori, è stato ritenuto opportuno apportare al progetto

delle varianti legate principalmente alla sicurezza attraverso la realizzazione di ponteggi a tutta parete anziché di tipo localizzato.

CHE lo Studio Tecnico Associato TEC.N.ED.I.T. ha predisposto gli elaborati di variante che ha consegnato con nota del 15 gennaio 2014, prot. 327, che determinano il seguente quadro economico:

PER LAVORI		€.	30.173,38	
Di cui per la sicurezza		€.	<u>13.087,98</u>	
somma soggetta a ribasso		€.	17.085,40	
SOMME A DISPOSIZIONE				
- per I.V.A. 10%	€.	3.017,34		
- per spese progetto e direzione lavori	€.	4.800,00		
- C.N.P.A.I.A. 4% su progettazione e direzione lavori	€.	192,00		
- IVA 22% su progettazione e direzione lavori	€.	1.098,24		
- per imprevisti	€.	0,00		
- per incentivo progettazione 1,5% + contributi	€.	503,46		
- per arrotondamento	€.	<u>15,58</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	9.626,62	€.	<u>9.626,62</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€.	39.800,00

CIÒ PREMESSO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano, n. 2 del 9/1/14 con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle funzioni trasferite alla data del 31/12/13 ai sensi dell'artt. 6 e 7 dello statuto ed approvato lo schema di accordo tra l'Unione ed i comuni associati per la gestione della fase transitoria

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.1.2014 con la quale sono state recepite le sopra citate disposizioni;

VISTO il provvedimento dirigenziale dell'Unione n. 82 del 20/01/2014 con cui e' stato conferito al dott. Duccio Machetti, l'incarico di Responsabile del Servizio finanziario di questo comune;

CONSIDERATO che nella fase transitoria e' previsto il permanere della vigenza degli atti di individuazione dei Responsabili di servizio comunali e dei Responsabili Unici dei procedimenti in corso, al fine di assicurare la continuita' delle gestioni e il buon andamento delle medesime;

VISTO che ai sensi del 1° comma dell' art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato;

TENUTO CONTO che il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del

28 novembre 1997;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 10.06.2010;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 al 28/02/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 13.01.2014 con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e fondi necessari per l'espletamento dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1 - approvare la variante relativa agli "INTERVENTI IMMEDIATI PER L'INSERIMENTO DI PRESIDI ANTISISMICI ATTI AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA" – CIG Z960CEE622, che determina il seguente quadro economico:

PER LAVORI	€.	30.173,38	
Di cui per la sicurezza	€.	<u>13.087,98</u>	
somma soggetta a ribasso	€.	17.085,40	
SOMME A DISPOSIZIONE			
- per I.V.A. 10%	€.	3.017,34	
- per spese progetto e direzione lavori	€.	4.800,00	
- C.N.P.A.I.A. 4% su progettazione e direzione lavori	€.	192,00	
- IVA 22% su progettazione e direzione lavori	€.	1.098,24	
- per imprevisti	€.	0,00	
- per incentivo progettazione 1,5% + contributi	€.	503,46	
- per arrotondamento	€.	<u>15,58</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	9.626,62	€. <u>9.626,62</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€. 39.800,00

- 2 - impegnare, a favore della ditta affidataria dei lavori (Ditta EDILMONTE s.n.c. con sede in Via Croci n. 18 a Montebuono di Sorano) ad integrazione del precedente impegno di cui alla determinazione di questo Ufficio n. 174 del 16 dicembre 2013, la somma di €. 5.000,32 oltre I.V.A. al 10% e per complessivi €. 5.500,35 al capitolo 834103 (T.F.S.I. 2 01 05 01) dell'esercizio finanziario 2013, imp.583/13, sub imp. 8/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Onofri



PARERI DI COMPETENZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio con oggetto: INTERVENTI IMMEDIATI PER L'INSERIMENTO DI PRESIDI ANTISISMICI ATTI AD AUMENTARE LA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA .
APPROVAZIONE VARIANTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la suesesa determinazione, esprime, sulla stessa,

PARERE: FAVOREVOLE

Santa Fiora, 04/02/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Duccio Machetti

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 06/02/2014, come prescritto dal combinato disposto di cui all'art. 32, Legge 69 del 18/06/2009 e dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Maurizio Onofri



Santa Fiora, 06/02/2014
