



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

(Provincia di Siena)

Rep. n. 1159 del 28/08/2015

Da registrarsi in caso d'uso

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI DI " Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul Rigo - 1° Stralcio"

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto** del mese di **agosto** (28/08/2015) in San Casciano nella casa Comunale

Tra

1- Sig. **Fè Riccardo** nato a S. Quirico d'Orcia il 17.03.1955, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che interviene in rappresentanza del Comune di San Casciano dei Bagni, avente sede legale a San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica 4, C.F. 00226360527, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 110, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 26 Maggio 2014;

e

2- Signor **Ricci Fausto** nato a **Castiglione del Lago** il 11/02/1945 e ivi residente in Via **Santa Maria 41** , Codice Fiscale: **RCCFST45B11C309S** il quale interviene al presente atto in qualità di **Legale Rappresentante** della società "**Ricci s.r.l.**" con sede legale in **Castiglione del Lago (PG)**, in Via Pineta 54 - Frazione Macchie



iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di *Perugia* al n. **00473910545** - Partita Iva e C.F.: **00473910545**;

Premesso che:

-Con contratto Rep. n° **1155** del **20/04/2015** da registrarsi in caso d'uso sono stati appaltati all'Impresa "*Ricci S.r.l.*" i Lavori di: "**Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul Rigo - 1° Stralcio**" per l'importo contrattuale di €. 265.958,46+IVA 10% , al netto del ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di €. 349.189,95 e compreso gli oneri di sicurezza;

In relazione alla necessità di realizzare opere non previste in progetto, in parte per migliorie ed in parte per interventi imprevisi e imprevedibili , si sono dovute variare ed integrare alcune voci del contratto citato e del relativo Elenco Prezzi Unitari;

-con conseguente Determinazione del Servizio Tecnico n° **098** del **26/08/2015** è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per effetto della quale il maggior importo contrattuale ammonta a €. **25.425,39** e l'importo complessivo del contratto viene rideterminato in netti €. **291.383,85**

Ciò premesso, con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Il Sig. **Ricci Fausto** nella sua qualità di **Legale Rappresentante** della società "*Ricci s.r.l.*" assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati della perizia depositata agli atti del Comune.



Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra citato ed agli stessi prezzi in esso elencati oltre a quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/08/2015 .

Art. 2 - L'importo dei maggiori lavori affidati alla Società "**Ricci. S.r.l.**" per effetto della perizia suppletiva, ascende a nette €. 25.425,39 oltre IVA 10%.

Art. 3 - L'importo contrattuale complessivo dei lavori ammonta, per effetto della perizia suppletiva, a nette €. 291.383,85 oltre IVA 10%.

Art. 4 - Ai sensi dell'Art. 163 del Regolamento DPR n° 207/2010, sono stati concordati n° 12 nuovi prezzi contenuti e compiutamente descritti nel verbale di concordamento del 11/08/2015 che, firmato dal D.L. e dall'Impresa, fa parte integrante del presente atto, sebbene non materialmente allegato;

Art. 5 - Restano assegnati al presente atto di sottomissione il CUP **E11B14000460005** e il CIG **5987670D95** relativi al contratto originario.

Art. 6 -Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi vengono assegnati ulteriori giorni 30 (trenta) per dare ultimati i lavori rispetto agli originari tempi contrattuali.

Art. 7 - Resta confermato tutto quanto previsto nel contratto originario Rep. n° **1155** del **20/04/2015** per quanto non variato con il presente atto di sottomissione.

Art. 8 - Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) con le modifiche di cui all'art. 6 comma 3 del D.. 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2012 n. 221, viene approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ed è impegnativo per il soggetto incaricato e per l'Amministrazione dopo la relativa sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Impresa: F.to Fausto Ricci

Il Responsabile del Servizio Tecnico: F.to Riccardo Fè