



Comune di Semproniano
Provincia di Grosseto

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Lavori di Manutenzione Straordinaria per le Sale del Museo di Arte e Cultura Tibetana di
Arcidosso – CUP H41B14000020006 – CIG ZC00EE42BF

IMPRESA: "ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. sede legale via Filippo Corridoni n.26/A – 58100
Grosseto, sede Amministrativa via Oberdan n. 22, P. IVA 01028850533 (info@coopatlante.it)

AGGIUDICAZIONE: Determinazione a contrarre Determinazione a contrarre n. 104 del 06/05/2014.

IMPORTO:

Lavori a misura, a corpo ed in economia escluso oneri sicurezza a base d'asta	€ 32.037,68
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 733,00
ribasso d'asta 17,18 %	€ 5.504,07
Aggiudicazione escluso oneri sicurezza a base d'asta	€ 26.533,61
Aggiudicazione compresi oneri sicurezza a base d'asta	€ 27.266,61

**VERBALE SULLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI
CHE CONSENTONO L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI**

(articolo 106 comma 3 D.P.R. 207/10)

L'anno 2014 il mese di Giugno il giorno 11 in Arcidosso in relazione a quanto disposto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che testualmente recita:

Art. 106 - *Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici.*

..... *omissis*

«3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c). »;

tra i signori:

- Ing. Simone Savelli, Responsabile Unico del Procedimento;
- Sig.ra Stefania Caloni in qualità di Direttore Tecnico della Ditta "ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. sede legale via filippo corridoni n.26/A – 58100 Grosseto, sede Amministrativa via Oberdan n. 22, P. IVA 01028850533 (info@coopatlante.it);

P R E M E S S O

che con Verbale di gara del 28/05/2014 sono stati aggiudicati in via provvisoria, alla detta impresa, i lavori di: Manutenzione Straordinaria per le Sale del Museo di Arte e Cultura Tibetana di Arcidosso



Comune di Semproniano
Provincia di Grosseto

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

VISTI

- gli atti progettuali, la documentazione relativa, la disponibilità delle aree e degli immobili, le condizioni pattuite e quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori

ATTESO

L'Urgenza di procedere in tempi immediate al formale inizio dei lavori per permettere il rispetto delle tempistiche previste dall'Amministrazione Comunale e quindi sotto riserva di Legge;

CHE si dovrà procedere alla formale stipulazione del contratto di cottimo nelle forme di legge stabilite;

CHE entro la data del 26/07/2014 dovranno essere completati i lavori come da progetto;

oooo

VISTO il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.;

VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;


DANNO ATTO

Che l'immobile oggetto dei lavori risulta tuttora occupato da alcuni mobili e strumenti della Banda e che per poter effettuare il loro sgombero risulta necessario attrezzare i locali siti al piano primo dell'ex convitto sito in via Davide Lazzaretti, nelle cui sale dovrà essere trasferita la sede della Banda;

Data l'urgenza di dare inizio ai lavori, essendo fissata dal "Far Maremma" la scadenza per la rendicontazione del progetto al 30/07/2014, si concorda pertanto l'inizio dei lavori in forma parziale sospendendo quelli relativi alla sala principale, di conseguenza il termine dei lavori viene procrastinato a partire dalla data effettiva di consegna integrale del cantiere.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P.

Ing. Simone Savelli



per la Ditta
Sig.ra Stefania Caloni

Stefania Caloni
S.C.A.R.L. SOC. COOP.
Via Corridoni, 26/a
58100 Grosseto
Tel. 0574/61023356533