

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

n° 216 del 26-08-2016

AREA LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Marcellini Elisabetta

Oggetto: Lavori di rifacimento di un tratto di muro in Via Piana - II° Stralcio -

Perizia di variante e suppletiva - Approvazione

Ditta: Meloni Federigo

IL RESPONSABILE

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 32 del 01/10/2015 con la quale il Comune di San Casciano dei Bagni ha approvato il nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese di cui alla Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 48 /2015;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 09/11/2015, divenuto esecutivo dal 12/12/2015 e pubblicato sul BURT n. 51 del 22/12/2015 Suppl. 175 Parte II;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 74 del 22/12/2015 avente ad oggetto "Nuovo organigramma dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese" in relazione alle gestioni associate obbligatorie dei piccoli Comuni;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 45 del 28/12/2015 con la quale il Comune di San Casciano dei Bagni determina dal 01/01/2016 l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 106 del 28/12/2015 con la quale il Comune di San Casciano dei Bagni prende atto del nuovo organigramma dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese contenente le previsioni relative alla organizzazione dei servizi fondamentali da esercitare, come previsto dall'art. 7 del nuovo Statuto dell'Unione, mettendo contestualmente a disposizione per il concreto esercizio delle funzioni dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il personale dipendente avente categoria D;

Vista altresì la Deliberazione della G.C. n. 135 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Cetona prende atto del nuovo organigramma dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese contenente le previsioni relative alla organizzazione dei servizi fondamentali da esercitare, come previsto dall'art. 7 del nuovo Statuto dell'Unione, mettendo contestualmente a disposizione per il concreto esercizio delle funzioni dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il personale dipendente avente categoria D;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 81 del 30/12/2015 con la quale sono stati individuati i dipendenti dei Comuni aventi categoria giuridica D con assegnazione delle aree di competenza per materia e territorio per i Comuni partecipanti;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comuni Valdichiana Senese n. 56 del 30/06/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio della gestione associata dell'Area Lavori Pubblici per i Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni fino al 31/12/2016 salvo il regime di prorogatio di cui al D.L. 293/1994;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n. 31 del 17/05/2011;

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto n. 56/2016 sopra richiamato;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 33 del 06.03.2008 con la quale è stato conferito all'Ing. Giacomo Mori l'incarico professionale per la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e la contabilità relativi alla "Sistemazione di Via Piana con scarpate e marciapiedi", giusta Determinazione del Responsabile Tecnico n. 124 del 24.06.2008 e Disciplinare d'incarico Rep. 949 del 04/07/2008;

Vista la D.U.T. n° 156 del 25/11/2014 con la quale sono stati affidati alla Ditta OR.MA. Snc i lavori relativi al rifacimento di un primo tratto del muro lungo Via Piana interessato in parte da un crollo sull'adiacente strada e per il quale si è reso necessario attivare un intervento urgente di ripristino dello stesso al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la viabilità di accesso pedonale e veicolare alla Frazione di Palazzone;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende procedere con il rifacimento del tratto finale del muro;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 80 del 26/10/2015 con la quale sono stati approvati il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di: Rifacimento di un tratto di muro in Via Piana a Palazzone II° Stralcio ammontante a € 52.000,00 ripartiti in € 38.400,00 per lavori (di cui €. 600,00 per oneri di sicurezza) e in € 13.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che Responsabile del procedimento è il Geom. Riccardo Fè;

Vista la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 131 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento per l'importo complessivo di € 52.000,00 ripartiti in € 38.400,00 per lavori (di cui €. 600,00 per oneri di sicurezza) e in € 13.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la D.U.T. n. 132 del 28/10/2015 con la quale è stata approvata la procedura di gara per la scelta del contraente cui aggiudicare l'appalto dei lavori di "Lavori di Rifacimento di un tratto di muro in Via Piana a Palazzone II° Stralcio", in applicazione dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs n° 163/2006 con procedura negoziata prevista dall'art. 57 comma 6 del D. Lgs. n° 163/2006, con il criterio dell'applicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base d'asta e con contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 163/2006;

Vista la D.U.T. n° 7 del 25/02/2016 con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'Impresa

Meloni Federigo con sede in San Casciano dei Bagni (SI) per l'importo contrattuale di € 30.840,00 + IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 20,00% e compresi gli oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

Visto il verbale di consegna delle opere redatto dal direttore dei lavori Ing. Giacomo Mori in data 04/04/2016;

Vista la D.U.T. n° 125 del 10/06/2016 con la quale è stato approvato il l° Stato di Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 11/05/2016, redatto dal Direttore dei lavori *Ing. Mori Giacomo* dell'importo di €. 16.337,60 al netto del ribasso offerto e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 11/05/2016 dal Responsabile del Procedimento *Geom. Riccardo Fè* dell'importo di €. 16.257,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 17.882,70;

Vista la D.U.T. n° 152 del 15/07/2016 con la quale è stato approvato il II° Stato di Avanzamento dei Lavori, per lavori a tutto il 30/05/2016, redatto dal Direttore dei lavori *Ing. Mori Giacomo* dell'importo di €. 30.742,35 al netto del ribasso offerto e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2 emesso in data 30/05/2016 dal Responsabile del Procedimento *Geom. Riccardo Fè* dell'importo di €. 14.334,00 + IVA 10%, al netto delle ritenute di Legge, quindi per un importo lordo di €. 15.767,40;

Constatata la necessità di apportare alcune variazioni in corso d'opera sia per migliorie al progetto che per lavori imprevisti e imprevedibili;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Mori Giacomo e firmata per accettazione dalla ditta appaltatrice, presentata in data 18/07/2016 Prot. 3294, per effetto della quale vengono previsti in affidamento alla Ditta Meloni Federigo maggiori lavori per €. 9.886,69 che al netto del ribasso d'asta del 20% ammontano a € 7.909,35 determinando un importo contrattuale complessivo di € 38.749,35+ IVA 10% compresi gli oneri per la sicurezza;

Visto che le variazioni progettuali che interessano il contratto di appalto ammontano a complessivi € 9.886,69 che assoggettati al ribasso d'asta del 20,00% comportano un maggior importo contrattuale di € 7.909,35 che ai sensi dell'art. 161 comma 13 del DPR 207/2010 risultando superiore ad 1/5 dell'importo di contratto è stato accettato dall'Impresa Appaltatrice;

Visto che la suddetta perizia suppletiva si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di variante e quadro economico
- Computo metrico di variante
- Schema atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro di Raffronto;
- Elaborati grafici;

Visto che il suddetto progetto di variante riguarda interventi non incidenti sull'aspetto esteriore dell'opera per cui non necessita alcuna variante all'Autorizzazione Paesaggistica;

Constatato che, trattandosi di un'opera pubblica, l'approvazione della variante progettuale equivale al permesso a costruire ai sensi dell'Art. 134 comma 3 della L.R. 65/14;

Constatato che per l'appalto in questione sono stati assegnati il CUP E16J15001720004 ed il CIG ZEC16ACDB9 richiesti a cura dell'Ufficio Tecnico di questo Comune;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 le somme relative al presente intervento saranno esigibili tutte nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 163/12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 183, 184 e 191 del D.L.vo 18.8.2000 n° 267, che dettano regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per la "Lavori di Rifacimento di un tratto di muro in Via Piana a Palazzone II° Stralcio" compreso il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, costituita dagli elaborati descritti in premessa, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mori Giacomo e accettata dalla ditta appaltatrice Meloni Federigo;
- 2) di dare atto che la suddetta perizia comporta:
 - a) l'esecuzione di maggiori lavori di € 9.886,69 che assoggettati alle condizioni del contratto originario corrispondono ad un maggior importo contrattuale di € 7.909,35 + IVA
 - b) il maggior importo dell'Iva sui lavori relativi all'atto di sottomissione;
 - c) il maggior importo spese tecniche in relazione ai lavori in perizia;
- 2) di dare atto che, a seguito della perizia di variante e suppletiva, il quadro economico dell'opera viene così aggiornato:

Descrizione	Importo €uro
Importo contrattuale originario	30.840,00
Importo contrattuale aggiuntivo perizia suppletiva (atto di sottomissione)	7.909,35
Totale importo contrattuale	38.749,35
IVA 10% sui lavori	3.874,94
Spese Tecniche (compresa CNPAIA e IVA)	9.375,71
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	52.000,00

- 3) di dare atto altresì:
 - che le variazioni economiche della suddetta perizia, relative ai lavori in appalto, risultando superiore ad 1/5 dell'importo di contratto sono state accettate dall'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 161 comma 13 del DPR 207/2010;
 - che i maggiori lavori in perizia e le variazioni del quadro economico sono tutte ricomprese nelle originarie risorse stanziate per l'esecuzione dell'opera;
 - che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 restano assegnati all'appalto in questione il CUP E16J15001720004 ed il CIG ZEC16ACDB9, regolarmente comunicati alla Ditta appaltatrice;
 - che il progetto di variante riguarda interventi non incidenti sull'aspetto esteriore delle opere per cui non necessita alcuna variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 691 del 13/03/2014

Determinazione Pagina 4 di 6

- che, trattandosi di un'opera pubblica, l'approvazione della variante progettuale equivale al permesso a costruire ai sensi dell'Art.134 comma 3 della L.R. 65/14;
- 4) di affidare alla Ditta appaltatrice *Meloni Federigo* i maggiori lavori per netti € 7.909,35 indicati nella suddetta perizia, dando atto che l'importo contrattuale complessivo viene ad essere determinato in € 38.749,35 + IVA 10%;
- 5) di dare atto:
 - a) che ai sensi del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 le somme relative al presente intervento saranno esigibili tutte nel corso dell'esercizio finanziario 2016;
 - b) che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - c) che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 2011" e s.m.i. ed alla Deliberazione di G.C. n. 133/31.08.2012.
- 6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, in relazione agli impegni di spesa, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 7) di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio On-Line appositamente istituito all'interno del sito informatico istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni.

PARERE FAVOREVOLE DI R ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA (Art. 49 e art. 147-bis D.Lgs.	CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Data servizio	Il responsabile del
	(firma)

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file.

Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune è conservato presso questa struttura.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

³⁵ ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

II Responsabile Marcellini Elisabetta

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del San Casciano dei Bagni ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Determinazione Pagina 6 di 6