**ORIGINALE**

**Determinazione n° 110**
**in data 07/11/2011**

COMUNE DI SANTA FIORA
*Provincia di Grosseto*
E' copia conforme all'originale.
Data - 5 DIC. 2012
Il responsabile del servizio
IL TECNICO COMUNALE
*Geom. Maurizio Onofri*

# COMUNE DI SANTA FIORA

PROVINCIA DI GROSSETO

**Area Assetto del Territorio**

# Determinazione

**Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI SANTA FIORA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BACHIORRINI OVIDIO CON SEDE IN CASTELL'AZZARA.**

Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell'ufficio per competenza:

☐ Segreteria

☐ Servizi Demografici

☐ Ragioneria

☐ Ufficio Tecnico

☐ Polizia Municipale

☐ Sindaco

☐ Albo

☐ .....

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Maurizio Onofri

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nominato con decreto del Sindaco in data 9 giugno 2009

PREMESSO

CHE la perizia per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della scuola materna di Santa Fiora, è stata approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 6 luglio 2011;

CHE la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:
a. relazione descrittiva;
b. elenco dei prezzi unitari;
c. computo metrico estimativo e quadro economico;
d. disegni stato attuale;
e. disegni stato modificato;
e prevede il seguente quadro economico di progetto

| | | |
|---|---|---|
| PER LAVORI | | €. 12.445,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| - per I.V.A. 20% sui lavori | €. 2.489,00 | |
| - per arrotondamento | €. 66,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. 2.555,00 | €. 2.555,00 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA | | €. 15.000,00 |

CHE il sottoscritto responsabile del servizio, visto il ridotto importo dei lavori, ha ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura ristretta così come previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

CHE con determinazione del sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, n. 74 del 1 agosto 2011 è stata approvata la lettera di partecipazione alla procedura ristretta di cui all'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006;

CHE per quanto sopra, l'invito è stato inoltrato alle seguenti ditte:
1. Fanciulli Guido con sede in Via G. Di Vittorio a Santa Fiora;
2. De Cillis Salvatore con sede in Via Fuori Porta a Santa Fiora;
3. Tattarini Davi con sede in Via dei Prati a Bagnore;
4. Camaioni Massimo con sede in Via del Poggetto, 3 a Santa Fiora;
5. Aquini Marco con sede in Via Chiesina, 15 a Bagnolo;

CHE delle ditte invitate nessuna ha risposto, formulando l'offerta per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

CHE per addivenire alla soluzione del problema in tempi rapidi (visto l'approssimarsi dell'apertura delle scuole) è stata richiesta l'offerta anche alla Ditta Bachiorrini Ovidio di Bachiorrini Paolo con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr);

CHE la ditta invitata ha risposto proponendo un ribasso dell'1,004% (uno virgola zero zero quattro per cento);

CHE l'offerta proposta dalla Ditta Bachiorrini Ovidio di Bachiorrini Paolo con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr), è stata ritenuta equa e vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale che, con determinazione del sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'area assetto del territorio n. 82 del 16 agosto 2011, ha provveduto all'affidamento dei lavori;

CHE i lavori sono stati iniziati in data 29 agosto 2011 ed ultimati in data 13 settembre 2011;

CHE il Direttore dei Lavori Geom. Manni Maurizio, ha presentato il computo metrico finale dei lavori che assomma ad €. 13.517,31, al netto del ribasso d'asta dell'1,004% (uno virgola zero zero quattro per cento), di cui si propone la liquidazione;

CHE il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 24/10/2011 e registrato al protocollo del Nostro Ente in data 03 Novembre prot. 10161 risulta regolare ;

CHE in base alla Legge 13 Agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al governo in materia di normativa antimafia " art.3 "tracciabilita' dei flussi finanziari la ditta ha trasmesso in data 05 novembre 2011 prot. 10252 nota contenente disposizioni concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

CIO PREMESSO

VISTO il computo metrico finale dei lavori per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della scuola materna di Santa Fiora predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Manni;

RITENUTO opportuno procedere alla sua liquidazione a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTI gli articoli 107, 2° e 3° comma, e 109, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23 giugno 2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 13 luglio 2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con il quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi i fondi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

# DETERMINA

1 - approvare il computo metrico finale dei lavori per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza della scuola materna di Santa Fiora predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Manni CUP F76E11000220002 – CIG Z740106E1A;

2- di impegnare un ulteriore somma di €. 84,98 a favore della ditta Bachiorrini Ovidio di Bachiorrini Paolo per maggiori lavori;

2 - liquidare alla Ditta Bachiorrini Ovidio di Bachiorrini Paolo con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr), la somma di €. 13.517,31 oltre I.V.A.;

3 - dare atto che la spesa complessiva di €. 14.869,04 trova copertura sul capitolo n. 864102 (T.F.S.I. 2 10 01 01) del bilancio 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Onofri

**PARERI DI COMPETENZA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio con oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI SANTA FIORA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BACHIORRINI OVIDIO CON SEDE IN CASTELL'AZZARA.

# Visto di regolarità contabile

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la suestesa determinazione, esprime, sulla stessa,

**PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Santa Fiora, 07/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Lorna Bellumori

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 09 novembre 2011, come prescritto dal combinato disposto di cui all'art. 32, Legge 69 del 18/06/2009 e dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Maurizio Onofri

COMUNE DI SANTA FIORA
Uff. Tecnico

Santa Fiora, 09 novembre 2011