Stampato in triplice copia originale
per la Stazione Appaltante, per la Ditta
Esecutrice e per la Direzione dei lavori
Copia per la Direzione dei Lavori

Comune di Piancastagnaio
Provincia di Siena

Piancastagnaio, li 08/07/2013

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.)

LAVORI:	Lavori di realizzazione di una struttura provvisionale di copertura del "Palazzo Bourbon del Monte" nel Centro Storico del Comune di Piancastagnaio
COMMITTENTE:	Amm.ne Comunale di Piancastagnaio
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Carlo Rappuoli
IMPRESA	EDILCOMIT s.r.l., Via Zalaffi, 7 - 53100, Siena, SI
CONTRATTO	Affidamento con Verbale di Somma Urgenza in data 08/11/2012
IMPORTO	a base di affidamento € 490´000,00

L'anno duemilatredici addì nove del mese di luglio in Piancastagnaio,
il sottoscritto Bertocci, Ing. Alberto in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- Visto l'articolo 199 del d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 08/07/2013.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 20 (venti) dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

1) tesatura dei teli perimetrali del ponteggio a regola d'arte;
2) convogliamento dei pluviali di gronda nel punto di smaltimento delle acque (angolo SUD_EST);
3) rimozione dei detriti prodotti dalla demolizione delle parti di copertura nell'appartamento dell'ultimo piano.

Tali lavorazioni sono ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in triplo esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Distinti saluti

EDILCOMIT srl
Via Zalaffi 7 - 53100 SIENA
Tel. 0577 376006 / Fax 0577 378238
P. IVA: 01016620528
info@edilcomit.it

Il Direttore dei Lavori
(Bertocci, Ing. Alberto)

ALBERTO BERTOCCI 705 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI SIENA

Visto
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Carlo Rappuoli)

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO - Provincia di Siena