ORIGINALE

Determinazione n° 73
in data 08/06/2013

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Assetto del Territorio

Determinazione

Oggetto: COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell'ufficio per competenza:

☐ Segreteria

☐ Servizi Demografici

☐ Ragioneria

☐ Ufficio Tecnico

☐ Polizia Municipale

☐ Sindaco

☐ Albo

☐ .....

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Geom. Maurizio Onofri

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto
E' copia conforme all'originale.
Data 27 GIU. 2013
Il responsabile del servizio

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Stefano Vitucci

COMUNE DI SANTA FIORA ★ Uff. Tecnico ★

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
nominato con Decreto del Sindaco in data 9 giugno 2009

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 100 dell'8 novembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI" – CUP F73G11000080009, con il seguente quadro economico:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€. 149.197,00
DI CUI: oneri per l'attuazione della sicurezza		€. 6.847,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€. 142.350,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
1. I.V.A. 10% sui lavori	€. 14.919,70	
2. spese tecniche: progetto strutture	€. 11.856,00	
3. spese tecniche: relazione geologica	€. 925,65	
4. spese tecniche: collaudo statico	€. 2.000,00	
5. spese tecniche: incentivo progettazione	€. 2.983,94	
6. accertamenti di laboratorio e collaudi	€. 1.000,00	
7. imprevisti (3% dei lavori)	€. 4.475,91	
8. contributo A.V.C.P.	€. 225,00	
9. arrotondamento	€. 263,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 38.650,00	€. 38.650,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		**€. 181.000,00**

CHE con la deliberazione di approvazione del progetto di cui sopra si disponeva inoltre di demandare al sottoscritto responsabile del servizio, la conseguente adozione degli atti necessari alla realizzazione dei lavori, disponendo di procedere all'affidamento degli stessi con il sistema della procedura ristretta prevista dall'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalto) e successive modifiche e integrazioni;

CHE la normativa di cui sopra consente l'affidamento dei lavori per un importo inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;

CHE sempre la normativa vigente, all'art. 124, comma 6, lettera c), consente di stabilire un termine di 10 (dieci) giorni per ricevimento dell'offerta dal giorno dell'invio diramato da questa stazione appaltante;

CHE con determinazione del sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio n. 117 del 15 novembre 2011 è stata approvata la lettera di invito per i lavori di cui trattasi e gli ulteriori documenti da utilizzare da parte delle imprese invitate;

CHE la con determinazione del sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, n. 14 del 02 febbraio 2012 sono stati affidati i lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI" alla ditta Bachiorrini Ovidio di Bachiorrini Paolo con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr), che ha offerto un ribasso dell'11,11% (undici virgola undici per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara (CUP F73G11000080009 – CIG 3548734BED);

CHE in data 02 aprile 2012 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta appaltatrice dei lavori;

CHE per la correzione di un mero errore materiale, in quanto l'importo totale del progetto di €. 181.000,00 è stato determinato a meno dell'importo di €. 6.847,00 previsti per gli oneri dell'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, il quadro economico del progetto è stato riapprovato con determina dell'Ufficio Tecnico n. 60 del 22 maggio 2012 nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO		€. 126'534,92
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€. 6'847,00
IMPORTO CONTRATTUALE		€. 133'381,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
1. I.V.A. 10% sui lavori	€. 13.338,19	
2. spese tecniche: progetto strutture	€. 11.856,00	
3. spese tecniche: relazione geologica	€. 925,65	
4. spese tecniche: collaudo statico	€. 2.000,00	
5. spese tecniche: incentivo progettazione	€. 2.983,94	
6. accertamenti di laboratorio e collaudi	€. 1.000,00	
7. imprevisti	€. 0,00	
8. contributo A.V.C.P.	€. 30,00	
9. arrotondamento	€. 0,00	
10. ribasso d'asta disponibile	€. 15.220,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 47'618,08	€. 47'618.08
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		**€. 181.000,00**

CHE nel corso dei lavori si sono verificati lavori imprevisti e imprevedibili, così come descritti nella relazione della perizia di variante , che si configurano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 132 del D. Lgs. 207 del 2010 (regolamento) e del D. Lgs. 163 del 2006 (codice degli appalti);

CHE la con determinazione del sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, n. 147 del 21 novembre 2012 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per l'utilizzo del ribasso d'asta e l'assestamento contabile, nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO		€. 126.943,50
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€. 10.236,00
IMPORTO CONTRATTUALE		€. 137.179,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
1. I.V.A. 10% sui lavori	€. 13.717,95	
2. spese tecniche: progetto strutture	€. 11.856,00	
3. spese tecniche: relazione geologica	€. 925,65	
4. spese tecniche: collaudo statico	€. 2.000,00	
5. spese tecniche: incentivo progettazione	€. 3.060,91	
6. accertamenti di laboratorio e collaudi	€. 1.000,00	
7. imprevisti	€. 0,00	
8. contributo A.V.C.P.	€. 30,00	
9. arrotondamento	€. 195,00	
10. ribasso d'asta disponibile	€. 11.034,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43'820,50	€. 43.820,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		**€. 181.000,00**

CHE per l'utilizzo delle somme ancora a disposizione della Stazione Appaltante è stata redatta una

perizia per l'esecuzione di ulteriori lavori e piccole opere di finitura che ha determinato un nuovo quadro econmico nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO			€. 126.943,50
Oneri per l'attuazione della sicurezza			€. 10.236,00
IMPORTO TOTALE			**€. 137.179,50**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:			
1. I.V.A. 10% sui lavori	€.	13.717,95	
2. Perizia ulteriori lavori	€.	10.182,12	
(al netto del ribasso d'asta, compreso euro 974,38 sicurezza)			
2. I.V.A. 10% sui lavori ulteriori	€.	1.018,21	
3. spese tecniche: progetto strutture	€.	11.856,00	
4. spese tecniche: relazione geologica	€.	925,65	
5. spese tecniche: collaudo statico	€.	2.800,00	
6. spese tecniche: incentivo progettazione	€.	3.287,57	
7. imprevisti	€.	0,00	
8. contributo A.V.C.P.	€.	30,00	
9. arrotondamento	€.	3,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	43.820,50	€. 43.820,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			**€. 181.000,00**

CIÒ PREMESSO

RITENUTO necessario approvare la Perizia per lavori ulteriori ai fini dell'utilizzo delle somme a disposizione della Stazione appaltante per il ribasso d'asta e il nuovo quadro economico del progetto in oggetto;

VISTO che ai sensi del 1° comma dell' art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato;

TENUTO CONTO che il 3° comma dello stesso articolo stabilisce che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 novembre 1997;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 10.06.2010;

VISTO l'art. 1, comma 381, la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 al 30/06/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 5.01.2013 con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e fondi necessari per l'espletamento dei servizi comunali;

DETERMINA

1. approvare la Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, depositata presso questo ufficio, e il nuovo quadro economico dei lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI" affidati alla ditta Bachiorrini Paolo Srl con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr), che ha offerto un ribasso dell'11,11% (undici virgola undici per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara - CUP F73G11000080009 – CIG 3548734BED nelle seguenti risultanze ;

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI RIBASSATO		€. 126.943,50
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€. 10.236,00
IMPORTO TOTALE		**€. 137.179,50**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
1. I.V.A. 10% sui lavori	€. 13.717,95	
2. Perizia ulteriori lavori	€. 10.182,12	
(al netto del ribasso d'asta, compreso euro 974,38 sicurezza)		
2. I.V.A. 10% sui lavori ulteriori	€. 1.018,21	
3. spese tecniche: progetto strutture	€. 11.856,00	
4. spese tecniche: relazione geologica	€. 925,65	
5. spese tecniche: collaudo statico	€. 2.800,00	
6. spese tecniche: incentivo progettazione	€. 3.287,57	
7. imprevisti	€. 0,00	
8. contributo A.V.C.P.	€. 30,00	
9. arrotondamento	€. 3,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43.820,50	€. 43.820,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		**€. 181.000,00**

2. affidare alla ditta Bachiorrini Paolo Srl con sede in Via Roma, 62 a Castell'Azzara (Gr), aggiudicataria dei lavori di "COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI" con un ribasso dell'11,11% (undici virgola undici per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara, l'esecuzione delle opere della Perizia per l'esecuzione di ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;

3. impegnare, a favore della ditta Bachiorrini Paolo Srl, la somma di €. 10.182,12 compreso oneri della sicurezza oltre I.V.A. e per un totale di €. 11.200,33;

4. dare atto altresì che la somma di €. 3.287,57, dovuta per il compenso previsto per l'incentivo alla progettazione, dovrà essere girata nei capitoli per il pagamento del personale di questo Ufficio Tecnico;

5. dare atto che la spesa complessiva di €.14.487,90 trova copertura sui capitoli sotto riportati:
   - capitolo n. 868103 (T.F.S.I. 2 10 05 01) RR.PP. 2010 imp. gener. n.65/11 sub imp.n. 55/13 per €. 7.019,66
   - Capitolo n. 868104 (T.F.S.I. 2 10 05 01)RR.PP.2010 imp.gener.67/11 sub imp.n.56/13 per €. 7.468,24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Onofri

PARERI DI COMPETENZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio con oggetto: COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE DI UN ULTERIORE BLOCCO DI LOCULI.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la suestesa determinazione, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Santa Fiora, 08/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Duccio Machetti

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2013, come prescritto dal combinato disposto di cui all'art. 32, Legge 69 del 18/06/2009 e dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Maurizio Onofri

Santa Fiora, 08/06/2013