COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORIGINALE

AREA TECNICA
UFFICIO MANUTENZIONI

Determinazione n. 363 del 12.07.2013

Numero settoriale: 212
Tipo determina: IMPEGNO

Oggetto:LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON DIFFUSORI A RISPARMIO ENERGETICO NELLA ZONA B2 SOTTOSTANTE VIA ROMA IN LOC. S. MARIA A MONTECATINI V.C. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA FRASINELLI SRL DI CECINA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE IN FAVORE DEI GEOM. BARTOLINI E PERINI E DOTT.SA BRAUCKMANN.

Codice CIG: ***ZB309BC0ED*** *- CUP:* ***H76G12000090004***

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 26.09.2012 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di cui all'oggetto, per un importo di € 59.646,52= di cui € 42.693,11= per lavori edili stradali stimati a corpo, € 2.500,00= quali oneri per la sicurezza, € 3.300,00= per lavori di impiantistica elettrica compresi gli oneri per la sicurezza, € 9.490,55= per IVA sui lavori edili, € 693,00= per IVA sui lavori elettrici ed € 969,86= per accantonamento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09.11.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di completamento e sistemazione della sede stradale e adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica con diffusori a risparmio energetico nella zona B2 sottostante via Roma in loc. S. Maria a Montecatini Val di Cecina, per un importo totale di € 61.122,52= di cui € 43.893,11= per lavori edili stradali stimati a corpo, € 2.500,00= quali oneri per la sicurezza, € 3.300,00= per lavori di impiantistica elettrica compresi gli oneri per la sicurezza, € 9.742,55= per IVA sui lavori edili, € 693,00= per IVA sui lavori elettrici ed € 993,86= per accantonamento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 753 del 30/11/2012 venivano assegnate le competenze Tecniche per la progettazione preliminare e definitiva – esecutiva già eseguite ad entrambi i tecnici comunali Geom. Raffaele Bartolini e Floriano Perini, per il RUP al Geom. Floriano Perini e per la D.L. al Geom. Raffaele Bartolini provvedendo ad impegnare la spesa occorrente per l'espletamento degli incarichi assegnati di € 993,86= al Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2012;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Gare e Servizi Esterni n. 29 del 23.01.2013 è stato indetto cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori edili-stradali in oggetto e si è provveduto ad approvare la lettera di invito con l'elenco delle ditte da invitare e ad impegnare l'importo complessivo omnicomprensivo di € 60.128,66= necessario per l'intero progetto, al Cap. 20950, RR.PP.2011, del Bilancio di Previsione 2013 in corso di Predisposizione con IMP. n. 1190/2011;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Gare e Servizi Esterni n. 56 del 06.02.2013 è stata nominata la commissione di gara;
- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Gare e Servizi Esterni n. 59 del 08.02.2013, i lavori edili-stradali di cui all'oggetto sono stati affidati, in via provvisoria alla ditta Frassinelli Srl

con sede in Via Parmigiani n.10 – 57023 Cecina (LI), per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari a € 33.595,78= oltre IVA;

- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Gare e Servizi Esterni n. 211 del 19.04.2013, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, i lavori edili stradali in oggetto sono stati affidati in via definitiva alla ditta Frassinelli Srl con sede in Via Parmigiani n.10 – 57023 Cecina (LI), confermando il ribasso del 29,16 % circa sull'importo a base di gara di € 46.393,11= di cui € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale netto di € 33.595,78= oltre IVA al 21%;
- con "Verbale di consegna anticipata dei lavori", redatto in pendenza della stipulazione del contratto di appalto, in data 02/05/2013 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna formale degli stessi all'impresa Frassinelli Srl, dandone inizio in medesima data;
- -con contratto in data 07/06/2013, Rep. n. 1967, veniva sottoscritto il relativo appalto tra la ditta affidataria e l'Amministrazione comunale;

Considerato che con apposito certificato allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A", veniva attestata l'**ultimazione dei lavori in data 17/06/2013**;

Visti:
- lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Raffaele Bartolini dell'Ufficio Tecnico comunale in data 17/06/2013 dal quale risultano eseguiti lavori per un importo totale omnicomprensivo di € 43.893,11= da assoggettare a ribasso d'asta, oltre oneri per la sicurezza ed IVA corrispondente ad un **importo netto di € 33.595,78= oltre IVA**, allegato alla presente determinazione sotto la lettera "B";
- la relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal medesimo Direttore dei Lavori in data 17/06/2013 ed allegata alla presente determinazione sotto la lettera "C", dalla quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto approvato, secondo le disposizioni impartite dalla D.L. ed ultimati entro i termini previsti, che non sono stati effettuati acconti in corso d'opera e che emerge un credito a saldo di ogni diritto e avere per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti della ditta Frassinelli Srl, pari ad **€ 33.595,78= oltre IVA al 21% di € 7.055,11= ed un totale di € 40.650,89=;**
- il Certificato di pagamento della rata finale redatto in data 17/06/2013 dal quale si evince il credito di cui al punto precedente, allegato alla presente determinazione sotto la lettera "D";
- il D.U.R.C. dell'Impresa, con esito regolare, pervenuto in data 12/07/2013 allegato alla presente determinazione sotto la lettera E

Interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e contabile che si allegano al presente atto sotto per formarne parte integrante e sostanziale;

- VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione, gestione residui;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 08 del 18.05.2012 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare tutti gli atti contabili citati in premessa ivi compresi lo Stato Finale , la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Certificato di pagamento della rata finale redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Raffaele Bartolini dell'Ufficio Tecnico comunale in data 17/06/2013 ed allegati alla presente determinazione sotto le lettere "B", "C" e "D" dai quali risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità di quanto previsto nel progetto approvato ed ultimati entro i termini previsti e che emerge un credito, a saldo di ogni diritto e avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nei confronti della ditta Frassinelli Srl, pari ad **€ 33.595,78= oltre IVA al 21% di € 7.055,11= ed un totale di € 40.650,89=;**

3. Di liquidare, pertanto, a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori eseguiti, la somma di **€ 40.650,89=** in favore della citata Frassinelli Srl, confermando l'imputazione al Cap. 20960, RR.PP. 2011 (con Riferimento all'Imp. 1190/2011) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione;

4. Di subordinare tale pagamento alla presentazione di regolare fattura degli importi complessivi da corrispondere;

5. Di liquidare l'incentivo tecnico totale di **€ 993,86=** confermandone l'imputazione al Cap. 7068 RR.PP. del Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione, nel seguente modo:
€ 470,00=al Geom. Raffaele Bartolini dell'Ufficio Tecnico Comunale;
€ 470,00=al Geom. Floriano Perini dell'Ufficio Tecnico Comunale;
€ 53,86=alla D.ssa Monika Brauckmann dell'Ufficio Tecnico Comunale.

D I S P O N E, inoltre

-Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
-Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22.06.2012, così come convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
-Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 058831611 – Fax. 058831615 – E.mail: info@comune.montecatini.pi.it – Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.

Comune Montecatini Val di Cecina - Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott.ssa Rosanna Mattera)

PARERE DI REGOLARITA' TENICA
(Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON DIFFUSORI A RISPARMIO ENERGETICO NELLA ZONA B2 SOTTOSTANTE VIA ROMA IN LOC. S. MARIA A MONTECATINI V.C. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA FRASINELLI SRL DI CECINA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE IN FAVORE DEI GEOM. BARTOLINI E PERINI E DOTT.SA BRAUCKMANN.

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott.ssa Rosanna Mattera)

Comune di Montecatini Val di Cecina - Ufficio Tecnico -

* *** *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON DIFFUSORI A RISPARMIO ENERGETICO NELLA ZONA B2 SOTTOSTANTE VIA ROMA IN LOC. S. MARIA A MONTECATINI V.C. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA FRASINELLI SRL DI CECINA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE IN FAVORE DEI GEOM. BARTOLINI E PERINI E DOTT.SA BRAUCKMANN.

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

MA 746
DEL 26/8/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Beatrice Rossi)

Comune di Montecatini Val di Cecina - RAGIONERIA -

* *** *

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 363 del 12.07.2013 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 27-08-2013 - n. 502.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
(Alessandra Capponi)

Comune di Montecatini Val di Cecina (Prov. Pisa)