COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: ALLESTIMENTO E FINITURE ESTERNE ED INTERNE EX-CENTRALE DI LAGONI BORACIFERI
IMPRESA APPALTATRICE: ITAA IMPIANTI S.R.L. – Via Cagliari n.5, Casoria (NA)
AFFIDAMENTO: Det.n.141 del 19.04.2014
IMPORTO CONTRATTUALE: €.127.144,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilaquattordici, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini nella qualità di D.L. dei lavori sopra indicati, si è trovato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori stessi insieme al Geom. Rodolfo Amorini quale rappresenta l'Impresa aggiudicataria per procedere alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza del suindicato rappresentante si è proceduto alle operazioni di consegna verificando la corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, accertando, ai sensi dell'Art.154 c.1 lett.c) del D.P.R.207/2010, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori stessi.

Quindi con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla verifica e alla ricognizione delle misure e di tutte le altre circostanze relative ai lavori medesimi, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Il rappresentante dell'impresa, presa visione del progetto, ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per i lavori in oggetto, essendo stato altresì già edotto che le opere di allestimento, in base a lavori di completamento dei lavori principali che dovessero rendersi necessari, potrebbero essere ridotti in qualità ed importo in luogo dell'esecuzione dei suddetti lavori di completamento.

Resta inteso che il tempo utile per dare completi i lavori decorre dalla data del presente verbale e quindi, a norma di capitolato, devono essere ultimati entro **90 (novanta) giorni**, così risultando che il termine fissato sarà quello del giorno **23.09.2014** compreso.

Per l'Impresa

Geom. Rodolfo Amorini

ITAA IMPIANTI s.r.l.
Via Cagliari, 5 - Casoria 80026
P.IVA 06009421212

Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Guerrini

COMUNE MONTEROTONDO MARITTIMO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI