COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: ALLESTIMENTO E FINITURE ESTERNE ED INTERNE EX-CENTRALE DI LAGONI BORACIFERI
IMPRESA APPALTATRICE: ITAA IMPIANTI S.R.L. – Via Cagliari n.5, Casoria (NA)
AFFIDAMENTO: Det.n.141 del 19.04.2014
IMPORTO CONTRATTUALE: €.127.144,00 elevato ad €.130.018,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaquatttordici, il giorno diciannove del mese di settembre il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini nella qualità di Direttore dei Lavori sopra indicati:

- Visto l'Art.199 del D.P.R.n.207/2010;
- Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 25.06.2014;
- Visti gli atti della Contabilità dei Lavori, dai quali si evidenzia che, come anche preventivato nel Verbale di Consegna del 25.06.2014, le opere di allestimento, essendosi nel corso dei lavori complessivi resisi necessari di completamento sia interni che esterni al fabbricato, sono state ridotte in qualità ed importo in luogo dell'esecuzione dei suddetti lavori di completamento, il tutto come risultante dallo stato finale dei lavori;

ha proceduto nel giorno sopra indicato, in contraddittorio con l'Impresa, alla verifica dei lavori eseguiti, ed, in seguito a tale riscontro,

C E R T I F I C A

che i lavori indicati in oggetto **sono stati ultimati il giorno 19.09.2014** e quindi nel tempo utile, stabilito nel giorno del **23.09.2014**, ai fini di quanto previsto nel Contratto di Appalto.

Per l'Impresa

Geom. Rodolfo Antorini

ITAA IMPIANTI S.r.l.
Via Cagliari, 5 - Casoria 80026
P.IVA 06009421212

Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Guerrini

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI