COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

(Provincia di Grosseto)

* * *

LAVORI "Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi in Loc. Cellane, con realizzazione di nuova infrastruttura viaria di accesso, revisione dell'impianto di depurazione, miglioramento degli spazi a verde e riduzione dei consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione"

2° Stralcio: Lavori complementari

IMPRESA: "Bramerini Francesco & figli s.r.l."

AFFIDAMENTO LAVORI: Affidamento diretto con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27/02/2014

IMPORTO DEL PROGETTO : €. 51 000,00

IMPORTO A BASE DEL CONTRATTO: €. 39 091,60

* * *

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Con le riserve di cui all'articoli 129, comma 4 e 130 comma 3, del D.P.R. 21/12/1999 n.554 e successive modifiche ed integrazioni (art. 154 del D.P.R. 5/10/10 n. 207)

* * *

L'anno **duemilaquattordici** (2014) il giorno **27** (ventisette) del mese di **Febbraio** in Castel del

piano;

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23/08/2013 immediatamente eseguibile, con la quale si approvava la perizia di spesa relativa ai lavori di cui sopra ;

- Vista la determinazione Dirigenziale n. 4 del 27/02/2014 con la quale l'Amministrazione disponeva l'affidamento alla impresa Bramerini Francesco & Figli di Arcidosso (GR) l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto contrattuale di €.39091,60 compreso gli oneri della sicurezza;

Previo avviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori sono convenuti sul luogo dei lavori il Sig. Davide Bramerini in qualità di Legale rappresentante dell'impresa, ed il sottoscritto Direttore dei Lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, attenendosi a quanto prescritto al citato articolo, e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato ed ubicato i lavori da eseguire, ha indicato i siti di impianto, ha verificato e riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le

spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale di Appalto in relazione specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, e ciò tanto al personale subalterno quanto all'appaltatore ed ha quindi proceduto alla consegna dei lavori suindicati.

Il Sig.Davide Bramerini nella qualità summenzionata dell'Impresa appaltatrice, dichiara di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto inerenti alla esecuzione dei lavori medesimi, di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dalla normativa e dal precitato Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni consecutivi 20 (venti) visto quanto disposto all'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 18/03/2014 .

Le riserve si intendono sciolte senza alcuna formalità all'atto del perfezionamento del

contratto e della sua registrazione.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato approvato contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

L'IMPRESA:

BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.r.l.
Zona Artigianale - Via Curtatone, 15
ARCIDOSSO (GR) - Tel. 0564 966566
Partita IVA 00858180532

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

ORDINE INGEGNERI PROV. GROSSETO
Dott. Ing.
MARCO BUCELLI
SEZIONE A
LAUREA SPECIALISTICA
N. 322
Settori
Civile e ambientale, industriale, dell'informazione

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Uff. Tecnico