LAVORI : SUPERAMENTO DELLE PRESCRIZIONI DEL COMANDO PROVINCIALE VVF DI GROSSETO DI CUI ALLA LETTERA PROT 0013729 DEL 04/10/2010 ED OTTENIMENTO CPI (LAVORI DI COMPETENZA PARTE SCUOLA MATERNA) E DI MITIGAZIONE DELL'EMISSIONE DI GAS RADON SUI LOCALI SCUOLA MATERNA

IMPRESA: Genius srl – via Fontevecchia snc – Loc. Vivo d'Orcia – Castiglione d'Orcia (SI)

CONSEGNA dei lavori il giorno 27 Luglio 2012;

****

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

****

Premesso che con i documenti di cui in premessa furono consegnati i lavori di cui trattasi e che, per migliorie realizzative è necessario variare la tipologia di impianto idrico antincendio;

L'anno duemilatredici il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo in Arcidosso, tra il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Bisconti, Direttore dei Lavori suddetti, ed il Sig. Marco Angelini, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice sono stati concordati i prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso contrattuale ottenuto nel contratto originario, saranno pagati i lavori in parola. I nuovi prezzi sono riportati nella comunicazione di modifiche ai lavori del 21 Marzo 2013, sottoscritta dal Responsabile Legale dell'impresa appaltatrice.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza è subito impegnativo per l'Impresa.

L'IMPRESA

Genius S.r.l. Costruzioni Edili
Via Fontevecchia, snc Tel. Fax 0577 873772
53020 VIVO D'ORCIA (Siena)
53023 CASTIGLIONE D'ORCIA (SI)
C.C.I.A.A. 117378
C.F. e P. IVA 01081110522

IL DIRETTORE DEI LAVORI