COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

OGGETTO:**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE INTERNA AL CENTRO ABITATO DI SERRAZZANO**

Codice CUP : F67E13 00116 000 4 Codice CIG : 5424021BB7

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : **€ 90.404,45**

IMPRESA : **BOCCACCI Carlo – Volterra (PI)**

CONTRATTO **Rep. n. 2501 del 19/05/2014**

DIRETTORE DEI LAVORI : **Geom. Edoardo BASSANELLO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**Dott. Arch. Roberta COSTAGLI**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto l'art. 237 del D.P.R. n. 207/10 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 208 del D.P.R. n. 554/99) ;

A) RELAZIONE

Progetto principale: la perizia di stima è stata redatta dal Geom. Edoardo Bassanello in qualità di Istruttore Direttivo del Comune di Pomarance ed è stata approvata con Atto della Giunta Comunale n. 176 del 14/11/2013 per un importo complessivo di € 137.000,00 (somme a disposizione comprese), come evidenziato nel quadro tecnico economico così composto :

QUADRO ECONOMICO :

- Per lavori	€ 108.649,98
(Di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.469,98
Sommano	**€ 108.649,98** (1)

Somme a disposizione Amministrazione Comunale

▪ IVA 22% su € 108.649,98	€ 23.903,00
▪ Incentivi progettazione 2%	€ 2.173,00
▪ Varie ed imprevisti	€ 2.274,02
Totale somme a disposizione	€ 28.350,02 (2)

TOTALE € 137.000,00 (1+2)

Descrizione dei lavori: rifacimento delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso previa fresatura, consolidamento di tratti di muratura pericolanti, demolizione e ricostruzione di marciapiedi, ricostruzione scala con posa in opera di nuovo cordonato e ripavimentazione, piccoli interventi puntuali a completamento e finitura, piccoli interventi puntuali a completamento e finitura ;

Assuntore dei lavori: Impresa BOCCACCI Carlo – Volterra (PI) ;

Contratto : Contratto Rep. n. 2501 del 19/05/2014 ;

Imprese subappaltatrici : Con lettera prot. di arrivo n. 0002977/2014/A del 04/04/2014 è stata richiesta l'autorizzazione al subappalto dei lavori di:

- pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso appartenenti alla categoria OG3 all'impresa GRANCHI s.r.l. con sede in Pomarance (PI) per un importo di € 6.000,00 (di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza) ;
- posa in opera di cordonati e pavimentazioni in resina appartenenti alla categoria OG3 all'impresa THERMOS Habitat s.r.l. con sede in Castelnuovo VC. (PI) per un importo di € 12.000,00 (di cui € 240,00 per oneri per la sicurezza) ;

autorizzati dal Responsabile del Procedimento con lettera del 28/04/2014 ;

Importo contrattuale : l'importo contrattuale è di nette € 90.404,45

Cauzione Contratto Principale : come risulta dalla premessa del Contratto in data 19/05/2014 di Rep. n. 2501, l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori ha contratto polizza fideiussoria n. 2014/50/2293522 rilasciata dalla REALE MUTUA Assicurazioni – Agenzia di Cecina (LI) in data 24/03/2014 dell'importo di € 15.816,25 ;

Consegna dei lavori : i lavori del contratto furono consegnati con verbale redatto in data 28/04/2014 ;

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 95 naturali e consecutivi come indicato all'art. 12 del Foglio Patti e Condizioni a partire dal 28/04/2014 . Il termine utile doveva scadere quindi il 31/07/2014 ;

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concedere proroghe rispetto ai termini previsti contrattualmente in gg. 95 naturali e consecutivi ;

Scadenza definitiva del tempo utile : durante l'esecuzione delle opere è stato necessario effettuare n. 1 sospensione dei lavori dal 22/05/2014 e ripresa dal 02/07/2014, con slittamento definitivo dell'ultimazione dei lavori al 10/09/2014;

Verbale Nuovi Prezzi : durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario introdurre Nuovi Prezzi ;

Perizia di Variante : Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario redarre perizia di variante ; l'importo dei lavori resta fissato in € 90.404,45

Accordi bonari intervenuti : nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario ;

Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/09/2014 come fu accertata con certificato in pari data e quindi in tempo utile;

Danni di forza maggiore : durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore ;

Anticipazioni in denaro : in corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate anticipazioni in denaro all'imprenditore ;

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori ;

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in data 19/05/2014 di € 49.200,00;

Stato finale : lo stato finale è stato redatto in data 27/10/2014 ed importa complessivamente nette € 90.326,09 così distinte :

a) per lavori a misura e somministrazioni (al netto del ribasso d'asta)	€ 90.326,09
Totale generale netto	**€ 90.326,09**
Da cui si deducono :	
a) per certificati di acconto emessi	€ 49.200,00
Resta quindi il credito netto all'Impresa in	**€ 41.126,09**

Riserve dell'Impresa : l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve .

Infortuni in corso di lavoro : non si sono verificati infortuni.

Assicurazione degli operai : l'impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro codice ditta n° 5593 continuativa presso l'INAIL di Pontedera ;

Avvisi ad Opponendum : La Direzione dei Lavori ha rilasciato in data 27/10/2014 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum ;

Cessioni di credito : Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Edoardo Bassanello

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita di collaudo tenutasi il giorno 27/10/2014 è intervenuto il Sig. Carlo Boccacci in qualità di Titolare dell'impresa appaltatrice , il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Bassanello coadiuvato dal Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Roberta COSTAGLI.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili furono ispezionati i lavori eseguiti e fu constatato che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contenute nella perizia di stima approvata con atto della Giunta Comunale n. 176 del 14/11/2013, salvo alcune modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei Lavori e che furono eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate sul registro di contabilità e riassunte sul conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli riportati nella perizia di stima;
- che , eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in nette **€ 90.326,09** ;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL – Sede di Pontedera codice ditta n. 5593;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa BOCCACCI Carlo con sede in Volterra (PI) in base al Contratto Rep. n. 2501 in data 19/05/2014 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue :

• Ammontare netto del conto finale	€ 90.326,09
• A dedurre i certificati di acconto emessi	€ 49.200,00
• Resta il credito all'impresa in	**€ 41.126,09**

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pomarance lì 27/10/2014

L'IMPRESA
(BOCCACCI Carlo)
AUTOTRASPORTI - LAVORI STRADALI
BOCCACCI CARLO
Piazza XX Settembre, 2 - Tel. 0588 88478
56048 VOLTERRA (PI)
C.F. BCCCRL 47B05M126K - P.I. 00302620505

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Edoardo Bassanello)

COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

Visto ed accettato si conferma
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Roberta COSTAGLI)

COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa