COMUNE DI RADICOFANI

PROVINCIA DI SIENA

Appalto per lavori di rifacimento impianto di illuminazione Via O.Luchini, parco pubblico ecc. nel Comune di Radicofani

IMPRESA: Ditta R.M. Impianti di Menghinello e Rappuoli Acquapendente (Viterbo)

Determina di incarico n. 523 del 8/10/2013 per € 5.307,50 compreso IVA 10%
Determina di incarico n. 123 del 22/3/2014 per € 15.400 compreso IVA 10%
Totale lavori € 20.707,59 compreso IVA 10%

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 129 e 130 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento L. 109/94)

Premesso che con determina n.523 del 8/10/2013 il Comune di Radicofani approvava la perizia di spesa per lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione di Via G.Matteotti- O.Luchini O.Luchini, parco pubblico ecc. per un importo di spesa pari a € 5.307,50 a favore della ditta RM Impianti;
che con determina n. 123 del 22/3/2014 l'Amm.ne com.le approvava un progetto di € 57.750,0 per lavori di ammodernamento dell'impianto di PP.II. in Via O.Luchini, G.Matteotti ;
che nella stessa determina si incaricava la ditta RM Impianti di Acquapendente (VT) di eseguire lavori per €. 15.400 compreso IVA 10%;
che complessivamente l'importo dei lavori da eseguire a cura della ditta RM Impianti ammonta a €. 20.707,5 compreso IVA 10%, premesso quanto sopra, l'anno 2010 il giorno 10 (dieci) del mese di aprile , il sottoscritto geom. Nocchi Marco, in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, dispone la consegna dei lavori in oggetto.
Il lavoro complessivo dovrà compiersi in 120 giorni (120) che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 10/8/2014, fatto salvo impedimenti legati all'evoluzione dei lavori di ristrutturazione del marciapiede lungo Via O.Luchini-Via G.Matteotti e Via della Mossa.
In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, si sono ritrovati sul luogo i Signori:
Per l'Impresa Appaltatrice: Sigg. Rappuoli Stefano e Menghinello Pietro.
Per l'Amministrazione comunale nonché D.L.: Geom. Marco Nocchi.
Alla presenza dell'intervenuto e con la scorta del progetto approvato, il sottoscritto D.L. ha designato i lavori da eseguire, le condizioni e le circostanze locali riconosciute e le operazioni da eseguire, come i tracciamenti, i picchettamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, ha indicato le aree per l'esecuzione dei lavori. Ha riscontrato tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune tanto al personale quanto all'appaltatore; e questi già fornito copia del progetto, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto formale consegna per l'oggetto su indicato.Resta inteso che l'esecuzione dei lavori , sarà legato al progressivo sviluppo dei lavori collaterali che riguarderanno l'esecuzione di un nuova marciapiede lungo Via O.Luchini. Atto redatto in triplice copia firmato dalle parti.

Il direttore dei lavori

Il Responsabile del Servizio U.T.C.
(Geom. Marco Nocchi)

L'Impresa

R.M. IMPIANTI S.N.C.
di RAPPOLI E MENGHINELLO snc
Lib. G. Aldubgo Cons. dep. fiscali
Via A. Moro, n. 5
01021 ACQUAPENDENTE (VT)
C.F. e P.IVA 01581460663