COMUNE DI ARCIDOSSO
(Provincia di Grosseto)

UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI

P.zza Indipendenza, 30 –58031 Arcidosso (GR) tel. 0564/966438 Fax 0564/966010
lavpubbl3@comune.arcidosso.gr.it

Arcidosso, il 08 ottobre 2014

Lavori di Manutenzione Straordinaria per le Sale del Museo di Arte e Cultura Tibetana di Arcidosso – CUP H41B14000020006 – CIG ZC00EE42BF

IMPRESA: **"ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. sede legale via Filippo Corridoni n.26/A – 58100 Grosseto, sede Amministrativa via Oberdan n. 22, P. IVA 01028850533 (info@coopatlante.it)**

AGGIUDICAZIONE: Determinazione a contrarre n. 104 del 06/05/2014.

CERTIFICATO DI FINE LAVORI

- Visto il progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 34 del 15/04/2014;
- Vista la Determinazione uff. LL.PP. n° 180 del 12/07/2014 con la quale si affidava alla impresa sopra riportata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto l'art. 154 del Regolamento n° 207/2010;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 11/06/2014, dal quale fra l'altro risulta che il tempo utile per terminare i lavori è fissato in 45 giorni consecutivi e quindi scadente in data 26/07/2014;

Visto che i lavori hanno avuto inizio in data 11/06/2014 e che sono stati ultimati in data 06/10/2014 a causa del protrarsi dell'indisponibilità di alcuni locali oggetto dei lavori,

IL DIRETTORE DEI LAVORI DICHIARA

Che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 06/10/2014, in tempo utile rispetto al termine di scadenza che era stato opportunamente prorogato.

Arcidosso 08.10.2014

Il Direttore dei Lavori
Arch. Lara Sani