COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(ARTICOLI 153 E 154 DEL D.P.R. N. 207/2010)

Lavori: Intervento di realizzazione di uno spazio verde attrezzato a servizio del fabbricato sede dell'Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, sito in viale G. Garibaldi n. 360 del capoluogo.

Importo per lavori da Progetto: € 20.549,54 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2016

Importo dell'Appalto: € 20.489,04 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 377,04 per i costi per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso

Impresa: Thermos Habitat S.r.l. con sede a Castelnuovo Val di Cecina (PI) in Via dei Martiri 30 P.I. 01213270505

Aggiudicazione: Determinazione n. 231 del 28/06/2016

Contratto di appalto: *del 28/06/2016.*

L'anno duemilasedici (**2016**), il giorno ventinove (**29**) del mese di Giugno (**06**), presso l'area in cui devono essere eseguiti i lavori in oggetto, sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Guerrini, il RUP Dott. Alessandro Vichi ed il Signor Iacopo Granchi quale legale rappresentante della ditta **Thermos Habitat S.r.l.**, con sede a Castelnuovo Val di Cecina (PI) in Via dei Martiri 30, appaltatrice dei lavori.

Alla presenza continua dei suddetti intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali il sottoscritto Direttore dei lavori

- ha proceduto alla consegna dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 6, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e la permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi come da progetto;
- ha esaurientemente dato tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore;
- ha precisato che il lavoro deve compiersi entro giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno **28/07/2016**.

Gli intervenuti hanno accertato che le aree in cui devono essere eseguiti i lavori sono libere da persone e cose.

L'appaltatore, fornito di tutti gli elaborati progettuali, ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le informazioni circa lo stato di fatto e di diritto del luogo oggetto dei lavori e delle modalità di esecuzione dei lavori, nonché di accettare la consegna dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, redatto in triplice copia, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come di seguito.

L'APPALTATORE
(Sig. Iacopo Granchi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Antonio Guerrini)

IL R.U.P.
(Dott. Alessandro Vichi)