COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO VERDE ATTREZZATO A SERVIZIO DEL FABBRICATO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON CURZIO BRESCHI, SITO IN VIALE GIUSEPPE GARIBALDI N. 360 DEL CAPOLUOGO

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 199 D.P.R. N. 207/2010

L'anno duemilasedici (**2016**), il giorno ventisei (**26**) del mese di luglio (**07**), presso il cantiere di cui all'oggetto, sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Guerrini, il RUP Dott. Alessandro Vichi ed il signor Iacopo Granchi quale legale rappresentante della ditta THERMOS HABITAT di Castelnuovo Val Di Cecina (PI) via dei Martiri n. 30 P. Iva 01213270505, appaltatrice dei lavori;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06.02.2016, con cui è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Dott. Ing. Antonio Guerrini, assorbente anche i livelli preliminare e definitivo, recante all'oggetto "Intervento di realizzazione di uno spazio verde attrezzato a servizio del fabbricato sede dell'Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, sito in viale G. Garibaldi n. 360 del capoluogo", dell'importo complessivo da quadro economico di € 25.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 231 del 28/06/2016, con cui è stato approvato il suddetto progetto esecutivo, corredato dagli elaborati progettuali;

- la determinazione dirigenziale n. 231 del 28/06/2016 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Thermos Habitat S.r.l. per l'importo complessivo di 20.489,04, che ha offerto un ribasso percentuale del 0.3%, dei quali € 377,04 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto d'appalto stipulato in data 28.06.2016;

ATTESO CHE i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 26.07.2016 con scadenza di ultimazione fissata per il 28.07.2016;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
IL DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

che i "*Lavori di Realizzazione di uno spazio verde attrezzato a servizio del fabbricato sede dell'istituto comprensivo Don Curzio Breschi, sito in Viale G. Garibaldi n. 360 del Capoluogo*" sono stati ultimati dalla ditta esecutrice in data 26.07.2016, in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale, fissata per il giorno 28.07.2016.

IL DIRETTORE DEI LAVORI	LA DITTA	IL R.U.P.