COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP.

"Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi"

CIG: Z3616FDAEE

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(articoli 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010)

Lavori: "Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi"
Importo dei lavori da Progetto: € 39.942,42 approvato con D.G.C. del 04/11/15 e D.D. n. 511 del 09/11/2015.
Importo dell'Appalto: € 30.050,42 al netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 5.542,38 relativi all'importo della manodopera e ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa: Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. con sede via Birmania 148 a Grosseto p.i. 00088180534
Aggiudicazione: Determinazione n. 511 del 09.11.2015.
Contratto di appalto: In corso di stipulazione.

L'anno duemilaquindici (**2015**), il giorno undici (**11**) del mese di Novembre **(11),** presso via Mascagni a Boccheggiano, sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Corsini, il RUP Dott. Alessandro Vichi, il signor Massai Rossano quale legale rappresentante della ditta Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. appaltatrice dei lavori.

Alla presenza continua dei suddetti intervenuti e sulla scorta degli elaborati progettuali il sottoscritto Direttore dei lavori

1. ha proceduto alla consegna dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 4 e 6, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, sotto le riserve di legge in pendenza della formale stipulazione del contratto;
2. ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e la permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi come da progetto;

- ha esaurientemente dato tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore;
- ha precisato, ai sensi del comma 3 dell'art. 154 del DPR 207/10, che nelle more della stipula del contratto d'appalto sia dato corso alle seguenti lavorazioni:

- allestimento cantiere;

- ha precisato che il lavoro deve compiersi entro giorni 5**9 (cinquantanove)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale stabilendo, quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno **08 gennaio 2016**.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito di tutti gli elaborati progettuali, ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le informazioni circa lo stato di fatto e di diritto del luogo oggetto dei lavori e delle modalità di esecuzione dei lavori, nonché di accettare la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, redatto in triplice copia, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come di seguito.

L'APPALTATORE
(Sig. Rossano Massai)

IMPRESA F.LLI MASSAI s.r.l.
Via Birmania, 148
58100 GROSSETO
C.F. e P.IVA 00088180534

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Lorenzo Corsini)

IL R.U.P.
(Dott. Alessandro Vichi)