COMUNE DI MONTIERI
D.P.R. n° 207/2011, Art. 210 – Contabilità semplificata

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTA la determinazione dirigenziale n.487 del 27/10/15 con la quale è stato conferito al dott. Ing. Lorenzo Corsini dello Studio Associato Ingeo l'incarico per la Progettazione, contabilità e direzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e Via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi nella frazione di Boccheggiano.
Vista la Determinazione n. 511 del 09-11-2015 con la quale si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto "Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi", dell'importo complessivo di €.55.000. e con la quale è stato affidato alla Ditta **Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.** con sede legale con sede in Via Birmania 148 a Grosseto (GR) P.IVA 00088180534, i lavori per **"Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi".**
Richiamato il verbale di consegna lavori del 11-11-2015 sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal direttore Lavori e dal Rup;
Visto l'Art. 210 del D.P.R. n° 207/2011 (contabilità semplificata), che così recita:
Comma 1 : Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
Comma 2 :Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle Fatture di spesa.

DICHIARA

- che i lavori sono stati realizzati secondo il perizia tecnica, salvo lievi modifiche, tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori;
- che le opere si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che i lavori sono stati eseguiti con materiali di buona qualità, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- che i prezzi applicati sono quelli pattuiti, senza eccezione alcuna;
- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, l'Appaltatore assicura la compiuta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati, confermando quanto sopra con la sottoscrizione del presente documento;
- che l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 21/12/2015 ammonta ad € 34.000,00;

CERTIFICA CHE I LAVORI SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

IL DIRETTORE DEI LAVORI	LA DITTA	R.U.P.

Visto l'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 511 del 09/11/2015, si dispone la liquidazione della Fattura al Capitolo 2350 per € 34.000,00 più IVA al 22%.

Data, 22/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI