COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

LAVORI: riqualificazione della viabilità comunale nella frazione Boccheggiano. Rifacimento della pavimentazione di Via Mascagni e Via Rossini ed altri lavori minori in Via Verdi

IMPRESA: Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. - Grosseto

CONTRATTO: in data 11/11/2015 n. A 253 B di rep.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese (di cui € 4.527,79 per mano d'opera ed € 1.014,59 per oneri di sicurezza	€	39.942,42
Ribasso d'asta 5,50% su €.34.400,04	€	1.892,00
Importo contrattuale netto	€	38.050,42

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.141 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, art. 237 del Regolamento 05/10/2010)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 24/03/2016 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Rossano MASSAI e del Responsabile unico del procedimento, dott. Alessandro VICHI, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto ing. Lorenzo CORSINI, direttore dei lavori, considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,

misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Edile Stradale F.lli Massai di Grosseto in base al contratto in data 11/11/2015 n. A253B di repertorio, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare netto del conto finale	€	38.050,27
- a dedurre per certificati di pagamento emessi	€	34.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	4.050,27

(diconsi euro quattromilacinquanta e centesimi ventisette), di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Montieri, lì 04/04/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Lorenzo CORSINI

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI SIENA
LORENZO CORSINI 802

Per conferma
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro VICHI

Montieri, lì .....