COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

FRAZ. PALAZZONE (SI)

SISTEMAZIONE MURO DI VIA PIANA IN PALAZZONE CON SISTEMAZIONE SCARPATE 2° STRALCIO

COMMITTENTE: Comune di San Casciano dei Bagni.
IMPRESA INDIVIDUALE: Meloni Federico - San Casciano dei Bagni - SI
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO: €. 30.240,00
ONERI PER LA SICUREZZA: €. 600,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: €. 30.840,00

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di Aprile in Palazzone, Strada Via Piana, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito di preavviso dato, ha convocato sul luogo

- **Sig. Meloni Federico** – Titolare della Impresa

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del Progetto, del Capitolato Speciale d'Appalto, il Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi, indicando le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato d'appalto, sulle quali ha fornito chiarimenti in relazione alle tipologie delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Meloni Federico, fornito di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, che, in base a quanto previsto all'art. 13 del C.S.A. viene fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, e pertanto l'ultimazione lavori dovrà avvenire entro il **03.06.2016**.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori
ING. GIACOMO MORI
Via Gonzaretti n. 4
53043 CHIUSI STAZIONE (SI)
Tel. 0578 227005 - Fax 0578 21661
e-mail: giacomo.mori@libero.it
P.I.00153500525-C.F.MRORGCM44T27H790T

L'Appaltatore

Visto - Il Responsabile del Procedimento

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI - UFF. TECNICO