
COMUNE DI MONTEROTONDO MAzuTTIMO
PROVINCL{ DI GROSSFJO

OEEBqDL RIQUALIFICAZIONE FIAZIONALE EX-ASLIO S. LINO

IMPR.ESA APPALTATRICE: AL.PA. S.R.L. - Via del Castello n.2ó3 - Serrazzano (PI)

qqlBAIfOi Rep.n.2392 del 13.06.2012

IMPORTO A BASE D'ASTA: C.g81.936,or di cui €.29.175,85 non soggeth a ribasso d'asta

RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA: 21,674%

IMFORTO CONTRAî:IUAIE: e 404.178 83

VERBAIE DI CONSEGNADEI I.AVORI

L anno duemiladodici, il giomo diciannove del mese di luglio il sottosc tto Ing. Antonio Guerrini nella

quaÌità di R.U.P. dei lavori sopra indicati, si è trovato sul luogo dove debbono essere eseFrili i lavori stessi

insieme all'Ing. Stefano Pasqualetti (D.d.L) e al Sig. Giuseppe Alm€rico quale rappresenta l'Imprcsa

aggiudicataria per procedere alla consegna dei lavori.

Alla presenza del suindicato rappresentante si è proceduto alle operazioni di consegna verificando la

corrìspondenza tra i dati di progetto e le attuaìi co[dizioni e circostanze locali, accertando, ai sensi

dell'Art.rs4 c.r lett.c) del D.P.R.2ol2o1o, che I'area è libera da persone o cose e che lo stato attuale è tale

da non imp€dire l'awio € la prosecuzione dei lavori.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di

luogo dipendenti dall'es€cuzione dei lavori st€ssi.

Quindi con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei Lavoli ha proc€duto alla verifica e aìla

icognizione delle misure e di tutte le altrc circostaÍze relative ai lavori medesimi, dando lettura del

Capitolato Speciale di Appalto ed aggiungendo le spiegazioni dchieste e quelle trovate opportune.

Il mppresentant€ dell'impresa, prcsa visione deÌ CapitoÌato Speciale di Appalto e dei tipi da allegarsi aÌ

contratto ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi

obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per i lavori in oggetto.

Resta inteso che iÌ tempo utile per dare completi i lavori decorre dalla data del presente verbale e quindi, a

norma di capitolato, devono essere ultimati entro 18o (centottanta) giorni, così risuìtando che il termine

fissato sarà qùello del giorno 15,or.2o13 compreso.

Per I'Impresa Il Direttore dei Iavori

Ing. Stefano Pasqualetti

, . 4ì 0t383 N R.U.P.
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