COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE D): ALLESTIMENTO E FINITURE ESTERNE ED INTERNE EX-CENTRALE DI LAGONI BORACIFERI
IMPRESA APPALTATRICE: ITAA IMPIANTI 8.R.L, — Via Cagliari n.5, Casoria (NA)
AFFIDAMENTO: Det.n.141 del 19.04.2014

IMPORTO CONTRATTUALE: €.127.144,00 elevato ad €.130.018,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre, il sottoscritto Ing.

Antonio Guerrini, in qualitd di Direttori dei Lavori di cui in premessa:
- visto I'Art.237 del D.P.R.n.207/10;

- visto I'affidamento dei lavori in epigrafe avvenuto con Det.n.141 del 19.04.2014
per un importo dei lavori pari ad di €.127.144,00 e che il tempo utile concesso

non & stato aumentato,
- visto il Verbale di Consegna dei lavori redatto in data 25.06.2014;

- dato atto che, a seguito di lavori di finitura esterni ed interni resisi necessari per
il completamento delle opere previste dal progetto principale, l'importo
progettuale iniziale di €.127.144,00 & stato elevato, rinunciando il sottoseritto al
proprio compenso relativamente alla somma stanziata nel progetto approvato
per Pincarico tecnico a me conferito, alla somma di €.130.018,00 e variato nella
quantiti e qualitd dei lavori come risultante dallo stato finale approvato e
liquidato allImpresa ITAA Impianti con Det.n.446 del 30.09.2015, risultando
non realizzati i lavori di allestirqento del percorso museale e didattico di visita
alla Porta del Parco e V'allestimento dell'auditorium mediante l'installazione di
n.26 pannelli fissi, n.4 pannelli mobili, n.14 schermi video, n.2 totem espositivi,
impianto audio, tavolo e sedie e relativo pannello per proiezioni nella zona

auditorium;

- visto il Certificato di Ultimazione in data 19.09.2014 dal quale risulta che i lavori

sono stati completati in data medesima e che, considerato il tempo utile




contrattualmente stabilito in giorni 9o, i lavori suddetti sono stati ultimati in

tempo utile;

- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai I'impresa ha
provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come
risulta dalla posizione assicurativa attivata presso I'.N.A.LL. sede di Napoli, con

posizione assicurativa n. 18289169/21 a carattere continuativo;
- attestato che nel corso dei lavori non si sono verificati infortuni;

- visti i seguenti atti contabili:
a) S.A.L.n.1corrispondente al finale;
- DUR.C;
- visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data odierna ed eseguite le

opportune verifiche riguardo I'esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate,
CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dalllmpresa ITAA Impianti s.r.l.
corrispondono a quelli indicati nello stato finale approvato con Det.n.446 del

30.09.2015;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera

conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la
compilazione del s.a.l. finale, accettato senza riserve dail'Tmpresa, I'importo dei

lavori & confermato nell'importo risultante dallo stesso s.al. finale dei lavori

sottoscritto in data 23.09.2014 in €.130.018,00;
. che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA




che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'lmpresa ITAA
Impianti s.r.l. e liquida il relativo importo residuo fissato in €.130.018,00 netti, da cul

detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di €,130.018,00, resta

il credito di €.0,00.

Monterotondo M.Mo, li 09.10.2014

per I'Impresa

I'Wl PIA’{\T

Vin Gagilart, 5 - Casorla 50026
e BAVA 68009421212

Il Direttore dei Lavori e R.U.P,
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