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Oggetto: LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE AREA P.IP. CELLANE II STRALCIO
FUNZIONALE (STRADA DI ACCESSO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI AREE A
VERDE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E DI UTILIZZAZIONE
DELLE SOMME A DISPOSIZIONE.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di marzo alle ore 17:30, nella residenza municipale
appositamente convocata, si € riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

FRANCI CLAUDIO SINDACO P
PIOLI SUSANNA VICESINDACO P
PITARDI ROMELIA ASSESSORE P
PIERACCINI CINZIA ASSESSORE A
PANEBIANCO SALVATORE ASSESSORE A
PII MAURIZIO ASSESSORE P
FERA FRANCESCA ASSESSORE P

Partecipa i1 Segretario Comunale ASCIONE GIUSEPPE
Il Presidente Sig. FRANCI CLAUDIO in qualita di SINDACO
sottopone agli assessori l'allegata proposta di deliberazione avente I'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18/agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvarla considerandola, come qui di seguito integralmente trascritta, insieme ai suoi allegati;
- la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme legge, € dichiarata:

[X] immediatamente eseguibile (art.134, comma 4”, D.Lgs.267/00);

[ ] non immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la determinazione n. 134 del 12.08.2010 con la quale si approvano le lettere di invito e
’elenco dei professionisti da invitare a gara per redigere un progetto inerente la riqualificazione del
P.L.P. Cellane in Castel del Piano;

VISTA la determinazione n. 134 del 12.08.2010 con la quale ¢ nominata la commissione per lo
svolgimento delle operazioni di gara per la progettazione, per l’intervento di riqualificazione
dell’area P.I.P. Cellane in Castel del Piano;

VISTA la determinazione n. 142 del 30.08.2010 con la quale € approvato il verbale di gara e
dato D’incarico professionale per per la progettazione definitiva, dei lavori di riqualificazione
dell’area P.I.P. Cellane in Castel del Piano allo studio tecnico associato Ing. MARCO BUCELLI e
Geom. MARCELLO DI NARDO con studio in Castel del Piano Via Della Stazione n. 27 P.IL
01386100539;

VISTA Ia deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.09.2010 con la quale si approva il
progetto definitivo delle opere di riqualificazione dell'area P.I.P. Cellane in Castel del Piano;

VISTA Ia deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 19.08.2011 con la quale veniva dato
mandato agli uffici competenti di richiedere la devoluzione parziale (pari ad Euro 245.877,25) del
mutuo Cassa DDPP n. pos. 4545547/00 di € 262.994,04 concesso a questa amministrazione per la
realizzazione dei lavori di “realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un
magazzino comunale ubicato in loc. Cellane” in favore del progetto di “riqualificazione ambientale
di\aree destinate a insediamenti produttivi in localitd Cellane, con realizzazione di nuova
infrastruttura viaria di accesso, revisione dell’impianto di depurazione, miglioramento degli spazi a

verde e riduzione dei consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione” di cui al progetto
/£;rovato con deliberazione G. M. n. 149 del 22.09.2011;

VISTO il contributo regionale concesso a questa amministrazione per la realizzazione delle
opere di riqualificazione dell'area P.I.P. Cellane in Castel del Piano con atto della Regione Toscana-
Giunta Regionale Direzione Generale Competitivita del sistema regionale e sviluppo delle
competenze area di coordinamento industria, artigianato, innovazione tecnologica settore
infrastrutture e servizi alle imprese n 2219 del 16 Marzo 2011 (Bando per la "Riqualificazione
ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi” di cui alla linea 3.3 del PRSE 2007/2010
ed alla linea 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013) dell’importo di Euro 2.106.874,56 ;

VISTO che questa Amministrazione ha ricevuto un contributo di Euro 70.000,00 dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la realizzazione delle opere di riqualificazione di Poggio
Valente in Montenero, secondo stralcio, ma che, per esigenze di evidente importanza strategica di
tutto il comparto produttivo dell’area di Castel del Piano, si ¢ deciso di chiedere la devoluzione di
tale contributo, al fine di garantire la completa copertura economica dell’intervento, e che la stessa
€ stata concessa;

.VISTA la determinazione dell’area tecnica n. 151 del 10.10.2011 con la quale vengono affidati
gh. incarichi professionali per la redazione dei successivi stralci funzionali del progetto esecutivo
dei lavori di riqualificazione dell’area P.1.P. Celane;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 192 del 09.12.2011 con la quale veniva
approvato progetto esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE
DESTINATE A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ CELLANE, CON
REALIZZAZIONE DI NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA DI ACCESSO, REVISIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE E
RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA
[LLUMINAZIONE

11 STRALCIO FUNZIONALE (Strada di accesso riqualificazione energetica e di aree a verde ) e
111 STRALCIO FUNZIONALE (depuratore Cellane),

VISTA la determinazione dell’area tecnica n. 183 del 14.12.2011 con la quale venivano
individuati gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione dell’area P.I.P. Cellane con la quale si individua sistema piu rispondente nella
procedura aperta da affidare con il criterio del prezzo piu basso e quindi ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 del D.lgs 12.04.2006;

VISTA la determinazione dell’area tecnica n. 190 del 27.12.2011 con la quale veniva approvato
il bando di gara per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DESTINATE A
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA’ CELLANE, CON REALIZZAZIONE DI
NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA DI ACCESSO, REVISIONE DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE, MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE E RIDUZIONE DEI
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11 STRALCIO
FUNZIONALE (Strada di accesso riqualificazione energetica e di aree a verde )

VISTA la determinazione dell’area tecnica n. 4 del 14.01.2012 con la quale viene approvata una
rettifica al disciplinare di gara dei lavori di cui trattasi;

VISTA la determina dirigenziale dell’area tecnica n 22 del 20/02/2012 con la quale si approva il
verbale di gara e si aggiudicano provvisoriamente i lavori alla ditta Bramerini Francesco & figli
s.r.l. con sede in Arcidosso (GR) via Curtatone, 15 P. IVA 00858180532;

VISTA la determina dirigenziale dell’area tecnica n 31 del 01/03/2012 con la quale si
aggiudicavano definitivamente i lavori alla suddetta ditta per ’importo di € 1.094.696,67 al netto
‘del ribasso del comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA come risulta dal seguente quadro

<" economico:
v X
. AT lavori soggetti a ribasso € 1.409.828,29
L f /,’;':. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 74.700,00
i:;le.:. “7{':/ ribasso offerto - 27,651% € -389.831,62
T TOTALE LAVORI € 1.094.696,67
somme a disposizione
IVA sui lavori 10% € 109.469,67
pre espropri ed acquisizioni aree € 39.250,00

Spese tecniche progetto e D.L ecc.
comprensive di IVA 21% e cassa previdenza
4% € 168.383,66

Spese tecniche relative alla sicurezza
comprensive di IVA 21% e cassa previdenza
4% € 41.554,32
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VISTO CHE con determinazione dell’area tecnica n® 100 del 03.07.2012 reg. gen. 333 ¢& stato dato
incarico alla Telecom s.p.a. di eseguire dei lavori di spostamento di una parte delle linee telefoniche che
attraversano l’area di cantiere che comportavano una spesa di € 9.990,42 1.V.A. inclusa ricomprese nelle
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento di cui sopra che a seguito di detto intervento

Spese tecniche relative alla relazione
geologica comprensive di IVA 21% e cassa

previdenza 2% € 6.280,67
Spese tecniche relative alla relazione

archeologica comprensive di IVA 21% e cassa

previdenza 2% € 2.420,00
Oneri art. 92 comma 5 D.igs 163/2006 € 10.391,70
Spese per autorita di vigilanza € 300,00
Spese per pubblicita bandi € 1.659,30
aiuto specialistico al R.U.P. € 18.000,00
Imprevisti e arrotondamenti € 447.594,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 845.303,33

TOTALE PROGETTO

€ 1.940.000,00

diventera il seguente:

lavori soggetti a ribasso € 1.409.828,29
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 74.700,00
ribasso offerto - 27,651% -€ 389.831,62
TOTALE LAVORI € 1.094.696,67
somme a disposizione

IVA sui lavori 10% € 109.469,67
pre espropri ed acquisizioni aree € 39.250,00
Spese tecniche progetto e D.L ecc.

comprensive di IVA 21% e cassa previdenza

4% € 168.383,66
Spese tecniche relative alla sicurezza

comprensive di IVA 21% e cassa previdenza

4% €  41554,32
Spese tecniche relative alla relazione

geologica comprensive di IVA 21% e cassa

previdenza 2% € 6.280,67
Spese tecniche relative alla relazione

archeologica comprensive di IVA 21% e cassa

previdenza 2% € 2.420,00
Oneri art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 € 10.391,70
Spese per autorita di vigilanza € 300,00
Spese per pubblicita bandi € 1.659,30
aiuto specialistico al R.U.P. € 18.000,00
Autoriz. modifiche e spostamenti linee

esistenti Telecom, Enel, acqedotto ecc. € 9.990,42
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Imprevisti e arrotondamenti € 437.603,59 '
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 845.303,33
TOTALE PROGETTO € 1.940.000,00

VISTO il contratto stipulato con la ditta Bramerini Francesco & Figli s.r.1. con sede in Arcidosso
(GR), via Curtatone n. 15 P.I. 00858180532 in data 18.04.2012 rep. N. 2868 registrato a Grosseto il
03.05.2012 n. 77 serie 1;

VISTO che ¢ emersa la necessita di apportare alcune modifiche al progetto originario con
I’inserimento di lavorazioni finalizzate al miglioramento e alla funzionalita complessiva dell’opera
e che pertanto € necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive e rimodulare alcune quantita;

VISTO che, per le motivazioni sopra dette,il direttore dei lavori, nonché progettista incaricato
ing. Marco Bucelli, ha redatto una perizia suppletiva, di variante e di utilizzazione delle somme a
disposizione per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 54534,49  che eleva I’importo
complessivo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, da € 1.094.696,67 a € 1.149.231,16
modificando il quadro economico dell’opera come segue:

T~

e, Ii stralcio
Lavo‘ri‘s'oggetti a ribasso € 1.480.061,71
oneﬁip_er la sicurezza non soggetti a ribasso € 78.421,33
ribdssb 27,651 €  -409.251,88
TOTALE LAVORI di perizia € 1.149.231,16

somme a disposizione

IVA sui lavori 10% 114.923,12

per espropri ed acquisizioni aree 39.250,00

Spese tecniche progetto e D.L. compresa IVA 21% e cassa 4% 130.608,08

Spese tecniche sicurezza compresa IVA 21% e cassa 4% 43.631,70

Spese tecniche relaz. geologica e archeologica compresa IVA 21% e cassa 2% 8.700,67

Oneri art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 10.391,70

Spese per pubblicita bandi 1.659,30

Per aiuto specialistico al RUP 18.000,00

Per opere di completamento strada e riqualificazione area PIP 51.000,00

modifiche e spostamenti linee esistenti Telecom 24.400,00

per ribasso imprevisti e arrotondamento 347.904,27

| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 790.768,84

€
€
€
€
€
€
Spese per autorita di vigilanza € 300,00
€
€
€
€
€
€
€

é‘

TOTALE PROGETTO 1.940.000,00 |

VISTI gli elaborati Progettuali, non allegati materialmente al presente atto, ma agli atti
dell’Ufficio Tecnico consistenti in:
-  ELABORATO 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- ELABORATO 4.1: NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA DI ACCESSO
PLANIMETRIA DEL TRACCIATO VIARIO PARTICOLARI TIPO MARCIAPIEDE DI
VALLE;
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- ELABORATO 4.43: NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA DI ACCESSO
PARTICOLARI ESECUTIVI DELLA ROTATORIA con: sezione tipo, scarpata, gabbionata
di sotto scarpa, caditoie e condotte;

- ELABORATO 5.2: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE E
RIDUZIONE DEI CONSUME DI ENERGIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE —
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
NELL’AREA NORD-EST DI INGRESSO AL PIP DAL PAESE;

- ELABORATO 7.2.0: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI CONTRATTO:

- ELABORATO 7.2.1: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;

- ELABORATO 7.2.2: QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

DATO ATTO che le ragioni delle modifiche progettuali, identificano la fattispecie di una
variante necessaria per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalita, motivata da circostanze
sopravvenute ed imprevedibili al momento dell’inizio lavori e della stipula del contratto (art. 132,
comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante, ai soli fini del finanziamento, sara
sottoposta all’esame della Regione Toscana, in quanto previsto del decreto di erogazione del
contributo concessoci dalla stessa;

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge e che
la sua entita ¢ tale da non comportare la necessita di ulteriori risorse economiche rispetto al costo
complessivo dell’opera di € 1.940.000,00 gia previsto ¢ finanziato, in quanto il maggior costo dei
lavori pud essere sostenuto con parte delle somme a disposizione contenute nel quadro economico;

VISTO il decreto legislativo n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
~\_‘?‘ISTO I’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
Viijsm Part. 134 comma 4 T.U. n. 267 del 18.08.2000;
4/&5()UISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto cio premesso e considerato, a voti unanimi, favorevoli, legalmente rest;
DELIBERA
1. DI RECEPIRE la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato;

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva, di
variante e di utilizzazione delle somme a disposizione relativa ai 1 lavori di
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DESTINATE A INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI IN LOCALITA’ CELLANE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVA
INFRASTRUTTURA VIARIA DI ACCESSO, REVISIONE DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE, MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE E RIDUZIONE DEI
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE II
STRALCIO FUNZIONALE (Strada di accesso riqualificazione energetica e di aree a
verde) redatta dal Direttore dei lavori nonché progettista incaricato ing. Marco Bucelli,
composta dagli elaborati richiamati in premessa, che eleva I’importo netto contrattuale da
€ 1.149.231,16 a € 1.149.231,16 oltre IVA;
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3. DI APPROVARE, il seguente nuovo quadro economico dell opera:

QUADRO ECONOMICO Il stralcio
Lavori soggetti a ribasso € 1.480.061,71
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 78.421,33
ribasso -27,651 € - 409.251,88
TOTALE LAVORI di perizia € 1.149.231,16
somme a disposizione
IVA sui lavori 10% € 114.923,12
per espropri ed acquisizioni aree € 39.250,00
Spese tecniche progetto e D.L. compresa IVA 21% e cassa 4% € 130.608,08
Spese tecniche sicurezza compresa IVA 21% e cassa 4% € 43.631,70
Spese tecniche relaz. geologica e archeologica compresa IVA 21% e cassa 2% € 8.700,67
Oneri art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006 € 10.391,70
Spese per autorita di vigilanza € 300,00
Spese per pubblicita bandi € 1.659,30
Per aiuto specialistico al RUP € 18.000,00
Per opere di completamento strada e riqualificazione area PIP € 51.000,00
Autoriz. modifiche e spostamenti linee esistenti Telecom, Enel, acqedotto ecc. € 24.400,00
per ribasso imprevisti e arrotondamento € 347.904,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 790.768,84

~JOTALE PROGETTO € 1.940.000,00

o~

WL N

voN . .. . . .

i 4. DI DARE ATTO che i lavori in variante saranno sottoposti ad approvazione da parte

della Regione Toscana, in quanto previsto del decreto di erogazione del contributo
concessoci dalla stessa;

DI DARE ATTO che le opere in variante saranno realizzate solo dopo che la Regione
Toscana avra espresso parere favorevole per loro realizzazione;

DI DARE ATTO che i lavori suppletivi in variante al progetto saranno eseguiti dalla ditta
Bramerini Francesco & Figli s.r.l. — con sede in in Arcidosso (GR), via Curtatone n. 15,
aggiudicataria dell’appalto originario;

DI INCARICARE [I’Uffico tecnico lavori pubblici predisporre con successivo atto la
variazione degli impegni di spesa relativa all’aumento dell’importo contrattuale di cui
sopra della somma di € € 1.149.231,16 oltre IVA per € 114.923,12 e quindi per un
totale di € 1.264.154,28

DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri del
responsabile dei servizi tecnici e del responsabile dei servizi finanziari;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con ulteriore votazione
unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.1gs.267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio

Visto I’art.49, comma 1 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole
Per quanto attiene la regolarita tecnica.
Castel del Piano, 1i 07-03-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
fio SIMONCELLIRITA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

_—

Y Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Visto art49, comma 1 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;

i 4
- Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarita contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria
Castel del Piano, 1i 08-03-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
fto PINZUTI ROBERTA

Letto approvato e sottoscritto.
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IL SINDACO
IL SEGRTETARIO COMUN
f.to FRANCI CLAUDIO fto ASCIONE GIUSEP‘:II-S%

I1 sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' pubblicata in data 21-03-13 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1, legge 18/ giugno 2009 n. 69) e vi rimarra per quindici giorni consecutivi
(art.124, D.Lgs. 267/00);

- Certificato di pubblicazione n. ........

Castel del Piano 21-03-13

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
fto PIERI ROBERTA

[X] E'dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/00;
[X] E'stata comunicata, con lettera prot.n. 2446,in data 21-03-13  ai signori
capigruppo consiliari (art.125, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano,

[] che la presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva il giorno 01-04-13  decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/00);

Castel del Piano, 21-03-13

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
fto PIERI ROBERTA

Comune di Castel del Piano
Ufficio Segreteria
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, 1i

[L VICESEGRETARIO COMUNALE
PIERI ROBERTA
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