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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 

(Provincia di Siena) 

Rep. n. 1159 del 28/08/2015               Da registrarsi in caso d’uso 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

LAVORI DI " Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola 

di Celle sul Rigo -  1° Stralcio“   

L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di agosto  (28/08/2015) 

in San Casciano nella casa Comunale 

Tra 

1- Sig. Fè Riccardo  nato a S. Quirico d’Orcia  il 17.03.1955, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che interviene in rappresentanza del 

Comune di San Casciano dei Bagni, avente sede legale a San Casciano 

dei Bagni, Piazza della Repubblica 4, C.F. 00226360527, domiciliato per 

la funzione presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione che rappresenta 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 110, comma 2, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  e in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 

del 26 Maggio 2014; 

e 

2- Signor Ricci Fausto  nato a Castiglione del Lago  il 11/02/1945  e 

ivi residente in Via Santa Maria 41 , Codice Fiscale: 

RCCFST45B11C309S  il quale interviene al presente atto in qualità di  

Legale Rappresentante della società “Ricci s.r.l.” con sede legale  in 

Castiglione del Lago  (PG), in Via Pineta 54 – Frazione Macchie  
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iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia al n. 

00473910545 - Partita Iva e C.F.: 00473910545; 

Premesso che: 

-Con contratto Rep. n° 1155  del 20/04/2015 da registrarsi in caso 

d’uso sono stati appaltati all’Impresa “Ricci S.r.l.” i Lavori di: 

“Ristrutturazione ad uso multifunzionale della ex scuola di Celle sul 

Rigo -  1° Stralcio” per l’importo contrattuale di €. 265.958,46+IVA 

10% , al netto del ribasso del 25,00% sull’importo a base d’asta di €. 

349.189,95 e compreso gli oneri di sicurezza; 

In relazione alla necessità di realizzare opere non previste in progetto, 

in parte per migliorie ed in parte per interventi imprevisti e 

imprevedibili , si sono dovute variare ed integrare alcune voci del 

contratto citato e del relativo Elenco Prezzi Unitari; 

-con  conseguente Determinazione del Servizio Tecnico n° 098 del 

26/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per 

effetto della quale il maggior importo contrattuale ammonta a €. 

25.425,39 e l’importo complessivo del contratto viene  rideterminato 

in netti  €. 291.383,85 

Ciò premesso, con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1-  Il Sig. Ricci Fausto  nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della società “Ricci s.r.l.” assume l’impegno di 

eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante 

secondo gli elaborati della perizia depositata agli atti del Comune. 
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Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto 

sopra citato ed agli stessi prezzi in esso elencati oltre a quelli di cui al 

verbale di concordamento nuovi prezzi del 11/08/2015 . 

Art. 2 -  L’importo dei maggiori lavori affidati alla Società “Ricci. 

S.r.l.” per effetto della perizia suppletiva, ascende a nette €. 

25.425,39 oltre IVA 10%. 

Art. 3 -  L’importo contrattuale complessivo dei lavori ammonta, per 

effetto della perizia suppletiva, a nette €.  291.383,85 oltre IVA 10%. 

Art. 4 - Ai sensi dell’Art. 163 del Regolamento DPR n° 207/2010, sono 

stati concordati n° 12 nuovi prezzi contenuti e compiutamente descritti 

nel verbale di concordamento del 11/08/2015 che, firmato dal D.L. e 

dall’Impresa, fa parte integrante del presente atto, sebbene non 

materialmente allegato; 

Art. 5 - Restano assegnati al presente atto di sottomissione il CUP 

E11B14000460005 e il CIG 5987670D95 relativi al contratto 

originario.  

Art. 6 -Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi vengono 

assegnati ulteriori giorni 30 (trenta) per dare ultimati i lavori rispetto 

agli originari tempi contrattuali. 

Art. 7 – Resta confermato tutto quanto previsto nel contratto 

originario Rep. n° 1155  del 20/04/2015 per quanto non variato con il 

presente atto di sottomissione. 

Art. 8 – Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto 

a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  
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Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 

11, comma 13 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei Contratti 

Pubblici) con le modifiche di cui all’art. 6 comma 3 del D.. 18/10/2012 n. 

179 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2012 n. 221, viene 

approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ed è impegnativo 

per il soggetto incaricato e per l’Amministrazione dopo la relativa 

sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

L’Impresa:   F.to Fausto Ricci 

Il Responsabile del Servizio Tecnico:      F.to Riccardo Fè 


