Seheda DL/3Y
Certiticato di regolare esecuzione

COMUNE DFCASTEL DEL PIANO
PROVINCIA DEGROSSETO

Lavort di Manutenzione stracrdinaria strade rarali Montencro
fimpresa: Viehi Angelo srl

Altidamento con determinazione del responsabile del servizio tecnico-lavor] pubblici n. 72 el
£3-09-2013

CERTIFICATO M REGOLARE ESECUZIONE
[ sottoseritio diretore dei tavori Per, Agr. Roberto Galloni
Visto art, B conuna 3 del D.Lys, [ 27042006 n° 163:
Considerato che il giorme 20/10/2013 ¢ stata condotta la visita di sopralluogo
Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

Per. Agr. Roberto Galfloni. in qualitd Ji direttore dei favori
S Angelo Vichi, n qualita di reppresentante dellimpresa

M sotloseritio i seeuito af risultati della visita e visto:

titte le leggl od tregolamenti in materia Jei lavori pubblici:

dprogetto iniziale, redatto I data 07042014 da Dote, Agr. Fabio Meachetti, approvato data
proy & P

SO0 con deliberazione di Giunta Comunale 02 53 che prevedeva la seguente spesa;
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COUADRO ECONOMICO L

lwporto faveri . | £ 39.524.94
n(}pau_l_pt_tligﬁm_c/m on smzue[ti a ribasso cus I'ip[l._‘_b_l__ilc,l ez £ 163.06
 TOTALE L. AYORL _ £ 39.990,00 |
3 somme a disposizione B *
] VA sui lavort L L ‘ & 3.797.80
i lneentivi RUD. ¢ pl()l’nliﬂ nre liminare ) € 799,80
| Progetto Esceutivo, D.L. ¢ collaudo € 2.040,00

| Imprevisti e arrotondamenti £38.372.40

| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE £ 20.010,00

| TOTALE LAVORI ) € 60.000,00

—che a seguito di atfidamento diretto i favort sono stati aggiudicati all impresa di cui in cpigrafe. coni
ribasso del 3% :
——che I'importo contrattuale, dedotro if cibasso del 3%, ¢ risultato pari a curo SB.O13,75
~ohe i lavori sono stati consegnati i giorne 1770972013 come da verbale in pari data:
—vhe la durata plwma dal contratto & di 60 giorni. con scadenza pertanto at 7/ 172015
che durante 'esecuzione dei lavori I'impresa non ha richissto aleuna provoga.
—— che risulta dalia documentazione in atio che non vi si sono avute sospensioni climatiche:
— ¢he oo si sone avuti scioperi a caraitere n ayionale ¢/0 regionale:
—-che non é stata ordinata datla direzione favori alcuna sospenstone:
~che durante I esecuzione dei lavort non sono avvenuti danni per forza maggiore;
che Pulimazione dei lavori ¢ stata accertata it 20/10/20135 come da certificato redatto in
contraddittorio fra Uimpresa ¢ il divettore dei favori, e pertanto in tempo utile:
ehe durante esecuzione dei tavari non hianno avuto luogo subappaltis
—he sono state ottemperate tte fe disposiziont vigenti in materia;
~che durante esecuzione dei lavori non si sono veriticati infortuni
chie non risulin che Uimpresa abbia ceduto Pimporto dei suiol croditt né abhia rilusciato deleghe o
procure a favore di terzi
Che lo state Tinate © stato redatio dal diretore dei lavori in data ¢ ammonta complessivamente @ €
RRRIERAVACH

chie §lavort sono slali eseauith @ regola Jarte con buoni materialic in conformita progetto atle

Cavintl approvate, abvo fievi modifiche enteo 1 Bmid el potert discrezionali della diresione det

[avori ¢ si frovano i buona staty di conservazione ¢ di manutenzione:
he Pimpresa ha adempinto i modo soddistacente gl obblight derivantt dal contatto < dagli ording e
fisposizioni inmpartite dulla direzione lavori durante it loro corso:
Cehe it fe singole catesorie di favoro eseauite si confunno i twtio ¢ per tatto alle rewistrazient cie
Lono state Tatie sul docunenti contabili;
e aelfa contabilize dei s ori sono stat applicati regolarmente ¢ uicaimente. 1 pres/i Jicontratio e
el sueeessivamente concordatl ¢ approve At
che fa regolarit tecnico-contabile ¢ stam aceertata medinnie revisione dei conii:
Lhe OR sun csuliati cerort cilevant 1o modesie rertitiche voerispondono acuro .00 che swmie
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- impurte retttivato del conto fnale

vdeduire t'il secontl corrisposti

are S8 01575
sure 000
o deduere cantelativamente per richiesta di danni 2tro .00
- dedurre per penale dovuta a vitardo ciro 0,00
esidun credito dell impresa Juro A80H1 A5

che i davari i cui sopra eseguiti dall impresa Vichi Angelo sl sono statd regolarmente eseguiti ¢ ne
Hauida inporto netto di euvo 38.013,75

1<

Da cui a detrarre [ ammontare delle sate dacconto di euro 0,00
Besta il credite netto detl impresa Ji curo 38.013,73 che fatta eccezione per [ superiore approvizione
lel presente certificato. possono pagarsi alf’impresa

Lot conlermato ¢ sottoseritto i Castel del Piano (GR )
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