

RAFFRONTO COSVIG NS. PREVENTIVI - Progetto impianto di Videosorveglianza - Aggiornamento del 21/04/2017

N°	CONVENZIONE DI INCARICO DEL 18/07/2016	Importo
1.	Progetto esecutivo + CSP	€ 11.100,00
2.	Piano di manutenzione	€ 900,00
3.	Direzione Lavori	€ 11.500,00
4.	CSE	€ 1.900,00
TOTALE CONVENZIONE:		€ 25.400,00

Ns. richieste avanzate in corso d'opera (quindi dopo la stipula della convenzione):						AGGIORNAMENTO DEL 21/04/2017
N°	PRO44/16	Importi da preventivo	Mail COSVIG del 29/11/16	Controdeduzioni STIG del 09/12/16	Importi	
2.A	Progetto esecutivo prestazioni aggiuntive con Volterra	€ 13.113,03		Anche se Radicondoli non ha partecipato e Volterra ci ha impegnato per una parte, la notula era stata calcolata sull'importo dei lavori e non sul n. dei Comuni applicando la solita % di ribasso. Abbiamo ricalcolato la notula per progettazione e CSP su nuovo importo lavori su 640.000 Euro non considerando definitivo ma solo esecutivo pure su Volterra.	€ 13.766,34	€ 13.766,34
	DL prestazioni aggiuntive senza Volterra	€ 19.660,14	Chiede a seguito dell'uscita di Volterra anche dal progetto esecutivo, di ricalcolare la parcella. Inoltre è venuto meno anche Radicondoli, che ha alleggerito la fase dei sopralluoghi.	Stessa cosa è stata fatta per la notula della DL considerando un importo lavori di 499.000 Euro per non superare la soglia dei 500.000 Euro e non considerando Volterra. Anche qui è stata applicata la stessa % di ribasso.	€ 20.887,09	€ 20.877,09
2.B.1	Attività di progettazione ponti radio	€ 3.500,00	E' da considerarsi parte integrante della progettazione esecutiva. La valutazione economica indicata quindi viene ritenuta compresa nell'onorario di cui al punto precedente.	D'accordo nel rivalutare la ns. richieste ma non nell'eliminarle del tutto da definire eventualmente insieme		€ 1.400,00
2.B.2	Verifica e rilievo aree di intervisibilità con restituzione grafica	Non quantificabile al momento	\	\	\	\
2.C	Rilievo sala operativa Pomarance	€ 600,00	Doveva essere previsto in fase di offerta quindi risulta essere conteplato nell'ambito di quanto sopra richiamato.	Riteniamo quindi che la cifra, tra l'altro decisamente modesta, sia stata richiesta correttamente	€ 600,00	€ 400,00
TOTALI prev. 44/16:		€ 36.873,17			€ 35.253,43	€ 36.443,43

Ulteriori prestazioni

N°	Prestazioni	Importi
1.	Piano particellare di esproprio	€ 800,00
2.	Richieste di parere all'Ente gestore dei tratti stradali per telecamere che afferiscono alla fascia stradale	€ 800,00
TOTALE :		€ 1.600,00

TOTALE COMPLESSIVO: € 38.043,43

(i prezzi si intendono al netto di CNPAIA e IVA)