



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 107/DSL/2018

Data: 26/04/2018

CIG: ZC11FA2BC9

OGGETTO: Variante su contratto N° 22_C_17 del 07/11/2017 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la "Realizzazione delle opere e ripristino collettore gas naturale di media pressione e della cella di prova n° 2" presso Sesta Lab.

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 212 del 07/11/2017 è stato aggiudicato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione lavori per la "Realizzazione delle opere e ripristino collettore gas naturale di media pressione e della cella di prova n° 2" presso Sesta Lab all'operatore economico STUDIO ASSOCIATO INGEO, con sede legale in Massa Marittima (GR) e C.F. 01472670536, per un importo totale a corpo di € 10.090,15, oltre IVA se dovuta per legge e casse previdenziali;
- Con nota inviata a mezzo pec prot. n. 231UA/S18 del 09/03/2018, il RUP Ing. Giulio Grassi, ha richiesto al suddetto operatore economico la formulazione di una proposta progettuale per una variante migliorativa al progetto originario del lotto 1, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché non comporti modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, e sia contenuta nel limite del 5% dell'importo contrattuale, finalizzata alla realizzazione di un grigliato come estensione del corridoio esistente nella zona "retro cella", con le stesse caratteristiche strutturali;
- Con lettera del 10/04/2018 inviata a mezzo pec, l'operatore economico STUDIO ASSOCIATO INGEO ha richiesto un compenso suppletivo pari ad € 929,64, oltre IVA se dovuta per legge e casse previdenziali, per le attività identificate come QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi), QbIII.02 (Particolari costruttivi e decorativi), Qcl.01 (Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione), Qcl.02 (Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10 - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile), Qcl.10 (Contabilità dei lavori a corpo), Qcl.11 (Certificato di regolare esecuzione) e Qcl.12 (Coordinamento della sicurezza in esecuzione), calcolate secondo il D.M. 17/06/2017 sul solo importo suppletivo delle opere pari ad € 8.428,71, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 51,22%.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

RITENUTA congrua l'offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 30/12/2016, e di RUP,

DETERMINA

- L'esecuzione della variante di cui in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 929,64, oltre IVA se dovuta per legge e casse previdenziali, all'operatore economico STUDIO ASSOCIATO INGEO, con sede legale in Massa Marittima (GR) e C.F. 01472670536, ferme restando le condizioni del contratto originario.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 27/04/2018.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

Co.Svi.G. S.c.r.l.
53030 Radicondoli (Siena)
C.F. e P. IVA 00725800528
Reg. Trib. Siena 6703