



PROCEDURA ORGANIZZATIVA



TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare: Pompe combustibile Jet A1 per Avio

- Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
 Variante

Importo contratto base € 6'702,00
 Importo variante presunto --- Ditta Oleotec Srl
 Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base ---
 Capienza residua Contratto
 URGENTE

Oggetto - Motivazione dell'attività

Oggetto: Acquisto n°2 pompe per combustibile Jet A1 per realizzazione circuito combustibile Jet A1 relativo alle modifiche d'impianto per test su combustori per turbine aeronautiche di piccola taglia presso Sesta Lab.

Motivazione: L'impianto di pompaggio del combustibile aeronautico Jet A1 che verrà installato presso Sesta Lab necessita di n.2 pompe di spinta ad alta pressione. Queste pompe hanno l'obiettivo di incrementare la pressione del combustibile fino al valore richiesto dalla prova sperimentale.

A seguito della richiesta di preventivo, è stato notato che tali articoli hanno tempi di fornitura di 10 settimane, pertanto si consiglia di acquistarli per permettere all'appaltatore vincitore della procedura negoziata di montare e mettere in servizio tale componente nei tempi stabiliti.

Motivazione del prescritto / variante

Da una esperienza di progettazione e messa in servizio effettuata precedentemente dal progettista su un banco di spinta per JET-A1 con caratteristiche del tutto in linea con quelle del presente gruppo, i requisiti tecnici richiesti sono stati riscontrati unicamente dalle pompe marca Beinlich modello ZPA 2-23,6-H-L-FCV/R/K-4M7,5B35/1F-STR, come da relazione del progettista allegata.

A seguito di ricerche di mercato effettuate, siamo venuti a conoscenza che la ditta Oleotec è il rivenditore unico per la marca Beinlich. Pertanto è stato richiesto un preventivo alla suddetta ditta, la quale ha presentato un'offerta di importo pari a 6'702,00 €

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell'anno in corso

0

Motivazione dell'urgenza

I tempi di fornitura sono di 10 settimane. Si ritiene l'ordine urgente in quanto il circuito del combustibile dovrà essere messo in servizio improrogabilmente entro gennaio 2017.

Modalità stima dell'importo

L'importo è stato stimato in base al preventivo ricevuto.

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri

- Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)

Firma per Benestare

Data 20140116 Resp. Progetto/Area Mico Duranti ALICE DURANTI
 nome/cognome/firma

Data 20140116 Autorizzazione Giulio Grossi
 nome/cognome/firma

CO.Svi.G. Srl
 Via Tiberio Gazzei n. 89
 53030 Radicondoli (SI)
 C.F. e P.I. 00725800528