



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2012 / 400 registro generale

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE -----

N. 234 del 14 Settembre 2012

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA URBANA DI CASTELNUOVO-APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORIE AL PROGETTO ORIGINARIO E AFFIDAMENTO LAVORI-

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 08 del 29/06/2012 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore tecnico n. 202 del 09 Agosto 2012 con la quale veniva approvata la perizia redatta dall'Arch. Simonetta Santucci per i lavori su i servizi igienici a servizio del parcheggio in corso di realizzazione a Castelnuovo e veniva così rideterminato il quadro economico complessivo dell'intervento:

TOTALE LAVORI PARCHEGGIO				168.800,05
ONERI PER PIANO DI SICUREZZA				5 000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA				<u>173.800,05</u>

TOTALE LAVORI BAGNI					37.192,37
ONERI PER PIANO DI SICUREZZA					1 000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA					<u>38.192,37</u>
SOMME A DISPOSIZIONE:					
1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					0,00
2- Rilievi accertamenti ed indagini					3 600,00
3- Allacciamenti ai pubblici servizi					1 500,00
4- Imprevisti					1.024,54
5- Acquisizione aree e immobili					21.500,00
6- Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06					0,00
7- Spese tecniche					32.550,40
8- Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/2006					5.088,28
9- Spese per commissioni giudicatrici					0,00
10- Spese per pubblicità					0,00
11- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo					1 000,00
12- IVA					21199,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					
					88.007,58
TOTALE GENERALE					
					300 000,00

Richiamata inoltre la comunicazione pervenuta da parte di ITALIA IMPIANTI in data 21/08/2012 prot. 3681 dove la stessa ditta si impegna ad eseguire le opere relative ai servizi igienici del parcheggio applicando all'importo di cui sopra il ribasso proposto in sede di gara pari al 20,0839%;

A fronte di quanto sopra il quadro economico dell'opera viene così rideterminato:

TOTALE LAVORI PARCHEGGIO					168.800,05
ONERI PER PIANO DI SICUREZZA					5 000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA					<u>173.800,05</u>
TOTALE LAVORI BAGNI					30.722,69
ONERI PER PIANO DI SICUREZZA					1 000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA					<u>31.722,69</u>
TOTALE LAVORI					<u>205.522,74</u>
SOMME A DISPOSIZIONE:					
1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					0,00
2- Rilievi accertamenti ed indagini					3 600,00
3- Imprevisti					10.186,31
4- Acquisizione aree e immobili					21.500,00
5- Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06					0,00
6- Spese tecniche					32.550,40
7- Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/2006					5.088,28
8- Spese per commissioni giudicatrici					0,00
9- Spese per pubblicità					0,00
10- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo					1 000,00
11- IVA					20.552,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					94.477,26
TOTALE GENERALE					300 000.00

Vista la relazione redatta dall'Ing. Massimo Viviani in data 17/08/2012 relativa alle migliorie da apportare al progetto originario per un importo di € 8.231,36 oltre iva al 10% pari a € 823,14 per un importo complessivo di € 9.054,50;

Richiamato il comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 relativo all'esclusione dalla casistica delle varianti in corso d'opera per gli interventi disposti dal direttore dei lavori che siano comunque contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento per i lavori di nuova realizzazione;

Accertato che nella voce imprevisti del quadro economico sopra riportato sono presenti le risorse necessarie ad eseguire i lavori previsti nella relazione a firma del Direttore dei lavori a miglioramento del progetto originario;

Per tale affidamento è stato acquisito il seguente codice identificativo:

- CIG: **Z9B065A92E**

VISTO l'art. 2230 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 163 del 2006;

Tutto ciò premesso;

Con i poteri conferiti dal vigente ordinamento;

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare la perizia dei lavori di miglioria al progetto originario per la realizzazione del parcheggio a Castelnuovo per un importo di € 8.231,36 oltre iva al 10% pari a € 823,14 per un importo complessivo di € 9.054,50;

3) Di affidare i lavori di cui sopra alla ditta ITALIA IMPIANTI S.r.l. di Firenze;

4) Di impegnare la somma di € 9.054,50 compresa IVA al Cap. 2680 del Bilancio .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

Arch. Simonetta Santucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo	Capitolo	Impegno	A favore di:
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 de Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 14-09-2012