

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)**

**AREA TECNICA
Ufficio manutenzioni**

Determinazione n. 692 del 12.11.2012

457142071E

Oggetto: COD. CUP N. H77H120000500004, CIG N. ~~Z71041472G~~, LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA-GABELLA NEL TRATTO LOC. FONTANICCHIO-LOC. GABELLA, MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2. PERIZIA TECNICA DI LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COBESCO SRL E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15.02.2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo al 2° lotto dei lavori di manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio – loc. Gabella, mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo, per un importo totale di € 78.480,15=;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 23.03.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo al 2° lotto dei lavori di manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio – loc. Gabella, mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo, per un importo totale di € 78.480,15= di cui € 62.305,00= per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, € 1.500,00= per lavori di impiantistica elettrica compresi gli oneri per la sicurezza, € 13.084,05= per IVA sui lavori edili, € 315,00= per IVA sui lavori elettrici ed € 1.276,10= per accantonamento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 148 del 13.03.2012, la somma di € 1.276,10=, necessaria per la liquidazione delle prestazioni tecniche di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, veniva regolarmente impegnata sul Cap. 7068 del Bilancio di Previsione 2012;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 434 del 20/07/2012 e successiva Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 610 del 01/10/2012 a rettifica degli importi, venivano affidati in via definitiva alla ditta Cobesco Srl con sede in Via Terzo Viale n. 27 – 56037 Peccioli (PI) i lavori relativi al 2° lotto inerenti la manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio-Gabella dietro l'offerta di ribasso del 31,63% sull'importo posto a base di gara di € 62.305,00= oltre IVA e per un importo contrattuale quindi di € 42.597,93=oltre IVA;
- con medesima Determinazioni n. 295/2012 n. 434/2012 e n. 610/2012 veniva impegnata la somma complessiva necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al 2°

lotto pari ad € 78.480,15= compresa IVA (compresa la somma di € 1.276,10= per spese tecniche già impegnata al Cap. 7068 del Bilancio 2012) nel seguente modo:
€ 22.716,12= al Cap. 20950, RR.PP. 2010, Imp. 1155/2010;
€ 38.899,89= al Cap. 24965, RR.PP. 2010, Imp. 530-1159/2010;
€ 10.015,26= al Cap. 21773, RR.PP. 2010, Imp. 1122/2010;
€ 6.848,88= al Cap. 20950, RR.PP. 2009, Imp. 1264/2009 ;
del Bilancio di Previsione 2012;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sopra citati si è reso evidente che per perfezionare gli interventi progettuali a seguito di sopraggiunte ulteriori condizioni oggettive quali il deterioramento progressivo di numerosi tratti di pavimentazione stradale non rilevati al momento della progettazione definitiva-esecutiva ma evidenziatisi nell'arco temporale che è intercorso tra tale progettazione e l'effettivo inizio delle opere di manutenzione, si è resa necessaria la redazione della perizia tecnica di lavori complementari e aggiuntivi redatta dal Direttore dei lavori Geom. Floriano Perini in data 31/10/2012 dell'importo netto di € 19.690,56= oltre IVA € 4.135,02= ed un totale di € 23.825,58=, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/11/2012;

Considerato inoltre che l'importo complessivo di tali lavori aggiunti approvati pari a € 23.825,58=, risulta compreso all'interno del Q.T.E. e delle somme già autorizzate con l'approvazione del progetto originario dei lavori del 2° lotto trattandosi di somme derivate dal ribasso d'asta e che per l'esecuzione degli stessi non è necessario, quindi, alcun impegno di spesa aggiuntivo;

Ritenuto opportuno, quindi, affidare tali lavori complementari e aggiuntivi alla medesima ditta Cobesco Srl, in considerazione dell'applicazione del medesimo ribasso per l'esecuzione dei lavori principali ed in considerazione del fatto che la medesima Ditta è presente in zona con un cantiere, risultando di conseguenza antieconomico affidare gli stessi ad altra ditta;

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la L.R. Toscana 38/2007;
- il D.P.R. 207/2010;
- il Bilancio di Previsione 2012;

il Provvedimento Sindacale n. 08 del 18.05.2012 a mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto della perizia tecnica di lavori complementari e aggiuntivi redatta dal Direttore dei lavori Geom. Floriano Perini in data 31/10/2012 dell'importo netto di € 19.690,56= oltre IVA € 4.135,02= ed un totale di € 23.825,58=, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/11/2012;
3. Di prendere atto, inoltre, che l'importo complessivo di tali lavori aggiunti approvati pari a € 23.825,58=, risulta compreso all'interno del Q.T.E. e delle somme già autorizzate con l'approvazione del progetto originario dei lavori del 2° lotto trattandosi di somme derivate dal ribasso d'asta e che per l'esecuzione degli stessi non è necessario, quindi, alcun impegno di spesa aggiuntivo;

4. Di affidare, quindi, alla Ditta Cobesco Srl con sede in Via Terzo Viale, 27 – 56037 Peccioli (PI), i lavori complementari e aggiuntivi per la manutenzione della pavimentazione della strada comunale Sassa-Gabella nel tratto loc. Fontanicchio – loc. Gabella, mediante interventi parzializzati di ripresa del manto bituminoso e delle fossette laterali di scolo - 2° Lotto, **per un importo netto di € 19.690,56= oltre IVA di € 4.135,02= ed un totale di € 23.825,58=,;**

DISPONE, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Il Sindaco Geom. Sandro Cerri)



**VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ex art.151 – c.4 – D.Lgs.267/2000)**

OGGETTO: COD. CUP N. H77H120000500004, CIG N. Z71041472C. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA-GABELLA NEL TRATTO LOC. FONTANICCHIO-LOC. GABELLA, MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2. PERIZIA TECNICA DI LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COBESCO SRL E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato a vari Capitoli del Bilancio di Previsione 2012 con l'impegno n. VARI del 2012, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Beatrice Rossi)



* * * * *

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 692 del 12.11.2012 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 14.11.2012 - n. 685.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

