



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

AREA TECNICA

Ufficio Edilizia Privata
Tel. 058831608 – Fax 058831615
E.mail: progetti@comune.montecatini.pi.it
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

LAVORI DI: MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE SASSA - GABELLA NEL TRATTO FONTANICCHIO - GABELLA MEDIANTE INTERVENTI PARZIALIZZATI DI RIPRESA DEL MANTO BITUMINOSO E DELLE FOSSETTE LATERALI DI SCOLO. LOTTO D'INTERVENTO N. 2.

COMMITTENTE: Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
IMPRESA: Cobesco Srl - Via Terzo Viale n. 27, – 56037 Peccioli (PI)
Pantani e Conti srl Via M. Buonarroti n°7/9 – 56033 Capannoli (PI)

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 62.288,49 lavori stradali comprensivi degli interventi aggiuntivi IVA esclusa
€ 1.500,00 di lavori elettrici Iva esclusa

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladieci (2012) il giorno 16 del mese di novembre in Montecatini Val di Cecina (PI) il sottoscritto geom. Perini Floriano tecnico comunale incaricato della Direzione e assistenza ai lavori e alla redazione dei documenti di Regolare esecuzione, visti:

- l'art. 172, del D.P.R. 554/99 "regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, 109 e s.m.i.";
- il D. Lgs. 163/2006

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 08 del mese di ottobre 2012 e che veniva stabilito in giorni 30 il tempo utile per il completamento degli stessi per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 06/11/2012;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 31 ottobre 2012;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 12 novembre 2012 che di fatto proroga il periodo utile all'ultimazione degli interventi a tutto il 18/11/2012

In seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa e visto il buon andamento dei lavori;

CERTIFICA

Che i lavori indicati in oggetto sono stati ultimati il giorno 16/11/2012 e quindi entro il tempo utile contrattuale

Del che si è redatto il presente verbale in duplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Montecatini Val di Cecina, lì 16/11/2012

L'impresa



Il Direttore dei lavori
(geom. Floriano Perini)

Visto

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Raffaele Bartolini)



Raffaele Bartolini

Riconoscimenti Ambientali



Un Bosco per Kyoto



Viale Roma, 1

56040 Montecatini Val di Cecina (PI)

Internet: <http://www.comune.montecatini.pi.it>