



COMUNE DI MONTIERI
PROVINCIA DI GROSSETO

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXV APRILE
2° STRALCIO.**

Committente: Comune di MONTIERI (GR)

progetto e DLL: arch. Dario Menichetti

coordinatore per la sicurezza: arch. Dario Menichetti

RUP: P.I. Alessandro VICHI

Importo a base d'asta € 198.521,93 di cui € 9.167,98 per oneri della sicurezza

Importo di contratto € 184.983,13 al netto del ribasso del 7,80%, di cui
€ 9.167,98 per oneri della sicurezza

Impresa aggiudicataria: ALBANESE PERFORAZIONI s.r.l.

Sede Legale : C.da Pesco Farese sn, z.i. 86025 Ripalimosani (CB)

P.IVA n. 01565570700

iscrizione CCIAA di Campobasso n. REA 118176

Iscrizione INAIL Campobasso: n. 92158143

Matr. INPS Campobasso: n. 1902445409;

Cod. Impresa Cassa Edile: Campobasso n. 4680;

Aggiudicazione: Determinazione n. 352 del 16.10.2012.

Contratto: in data 07.11.2012 n. A86 di rep.

Durata dell'appalto 90 gg naturali consecutivi

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 154 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 07 (sette) del mese di novembre (11), alla presenza del Direttore dei Lavori arch. Dario Menichetti, del Geom. Gennaro Albanese, nella sua qualità di direttore tecnico dell'Impresa ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l. appaltatrice dei lavori, a tutti gli effetti rappresentante delegato della stessa Impresa ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l., nonché il medesimo arch. Dario Menichetti, coordinatore per l'esecuzione ex D.Lgs 81/08, ai sensi del Capitolato Generale parte amministrativa;

Alla presenza continua del suddetto intervenuto e sulla scorta degli elaborati progettuali, il sottoscritto Direttore dei lavori

- ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi secondo quanto previsto dall'art. 154 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;



COMUNE DI MONTIERI
PROVINCIA DI GROSSETO

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi e permanenza delle condizioni dello stato dei luoghi come da progetto;
- ha esaurientemente dato tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore;
- ha precisato che il lavoro deve compiersi entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, stabilendo quindi, il termine finale di ultimazione dei lavori per il giorno **05 febbraio 2013**.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il sig. Gennaro Albanese nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, redatto in triplice copia, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come di seguito.

Montieri, li 07 novembre 2012

l'Impresa


ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l.

Geom. Gennaro Albanese


ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
Albanese Geom. Gennaro

Il Direttore dei Lavori

Arch. Dario Menichetti



Dario Menichetti

Visto:

Il Responsabile del procedimento (RUP)

P.I. Alessandro VICHI

