

**OGGETTO : LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXV APRILE
2° STRALCIO.**

Committente: Comune di MONTIERI (GR)

progetto e DLL: arch. Dario Menichetti

coordinatore per la sicurezza: arch. Dario Menichetti

RUP: P.I. Alessandro VICHÌ

Importo a base d'asta € 198.521,93 di cui € 9.167,98 per oneri della sicurezza

Importo di contratto € 184.983,13 al netto del ribasso del 7,80%, di cui € 9.167,98 per oneri della sicurezza

Impresa aggiudicataria: ALBANESE PERFORAZIONI s.r.l.

Sede Legale : C.da Pesco Faresesn, z.i. 86025 Ripalimosani (CB)

P.IVA n. 01565570700

Iscrizione CCIAA di Campobasso n. REA 118176

Iscrizione INAIL Campobasso: n. 92158143

Matr. INPSCampobasso: n. 1902445409;

Cod. Impresa Cassa Edile: Campobasso n. 4680;

Aggiudicazione:Determinazione n. 352 del 16.10.2012.

Contratto: in data 07.11.2012 n. A86 di rep.

Durata dell'appalto 90 gg naturali consecutivi

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del D.P.R. 05ottobre 2010 n. 207)


L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 10 (dieci) del mese di giugno (06), in Montieri (GR).

Il sottoscritto arch. Dario Menichetti direttore dei lavori, visto l'art. 199 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 07.11.2012 che dovevano essere compiuti in 90 giorni naturali, successivi e continui, e perciò cessanti col giorno 05.02.2013;

Tenuto conto della proroga di 30 (trenta) giorni, concessa con l'approvazione della perizia di variante in data gennaio 2013, e delle ordinate

ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Albanese Giorgio



sospensioni con il verbale n. 1 in data 25 febbraio 2013 e verbale n. 2 in data 24 maggio 2013 che protraevano la scadenza con il giorno 11.06.2013;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa;

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 10.06.2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'Impresa

ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l.

Geom. Gennaro Albanese

ALBANESE PERFORAZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
Albanese Gennaro

Il Direttore dei Lavori

Arch. Dario Menichetti

Il Responsabile del procedimento

P.I. Alessandro VICHI