



# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR)

**Settore 3 - Pianificazione, Uso e Assetto del Territorio**

**Ufficio LL.PP.**



Prot.n. 1673 del 26 MAR. 2013

Monterotondo M.Mo, li 26.03.2013

**Consegnata a mano**

**Spett. ROSANT APPALTI s.r.l.**  
**Via Raffaello n.21**  
**80014 LUSCIANO (NA)**

**p.c. al Sig. Sindaco - Sede**

**Oggetto:** Contratto di Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del Palazzetto dello Sport ed installazione di impianto FV - Recesso

Con la presente, il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini, in qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto, visti:

- la vs. comunicazione prot.n.1589 del 20.03.2013 con cui si affermava l'impossibilità di poter concludere l'appalto per motivazioni inerenti sia la fornitura dei pannelli fotovoltaici previsti in progetto (vedasi denuncia di truffa già inoltrata a questo Ufficio), sia perché intende avviare le procedure di messa in liquidazione;
- il Contratto di Appalto Rep.n.2388 del 29.09.2011, che, in merito alle possibilità di scioglimento del Contratto, prevede il riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, nonché alla vigente normativa sui LL.PP.;
- Visto il Capitolato Speciale di Appalto approvato, unitamente al progetto, con D.G.C.n.70 del 02.08.2011, che prevede l'istituto del recesso, di cui all'Art.134 del D.Lgs.n.163/06;
- Stabilito che, in base all'Art.10 del D.P.R.n.207/2010, sia per quanto comunicato dalla Rosant Appalti, sia per l'urgenza di completare i lavori in vista della scadenza dell'ultimo "conto energia", affidandoli ad altra impresa con la procedura prevista nella lettera di invito inviata alle imprese partecipanti alla selezione, la forma più conveniente per il Comune di giungere allo scioglimento del contratto sia il recesso, di cui all'Art.134 del D.Lgs.n.163/06;
- Dovendosi altresì, nei complessivi obblighi contrattuali, provvedersi a quantificare l'eventuale danno a questo Ente derivato dallo scioglimento del Contratto, intendendosi questa nota a tutti gli effetti di legge anche costituzione in mora ai sensi degli Artt.1219 e 2943 del Codice Civile;

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Guerrini

Tel.: 0566.906363 – Fax: 0566.916390

e-mail: [a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it](mailto:a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it)

Orario di ricevimento: Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (si consiglia appuntamento telefonico)

- Rilevando che questo Ente è da intendersi danneggiato dallo scioglimento del Contratto e che non intende riconoscere alla Rosant Appalti il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'Art.134 c.1, ultimo periodo del D.Lgs.n.163/2006;

**DISPONE**

in qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto ed ai sensi dell'Art.10 del D.P.R.n.207/2010, **lo scioglimento del Contratto di Appalto Rep.n.2388 del 29.09.2011 stipulato con Rosant Appalti** mediante l'istituto del recesso, ai sensi di quanto previsto dallo stesso Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal già citato Art.134 del del D.Lgs.n.163/2006.

Il presente atto di recesso dispone altresì il mancato riconoscimento del decimo delle opere non eseguite, costituendo inoltre costituzione in mora ai sensi degli Artt.1219 e 2943 del Codice Civile per l'eventuale danno accertato a questa Amministrazione, che sarà quantificato con successivo atto non appena il Direttore dei Lavori avrà compilato una specifica relazione in merito

Si comunica infine che la presente comunicazione di recesso diverrà esecutiva trascorsi giorni venti dal suo ricevimento.

Distinti saluti,

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
Dott. Ing. Antonio Guerrini

Per ricevuta

il Legale Rappresentante di Rosant Appalti

Data

26/03/2013

Sig. \_\_\_\_\_  
**ROSANT APPALTI s.r.l.**

Via Raffaello n° 21  
81030 LUSCIANO (CE)  
Tel. 081.8145092 - Fax 081.8100775  
Partita IVA 03646560619