



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

ORIGINALE

SETTORE N. 3

PIANIFICAZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ING. Guerrini Antonio

DETERMINAZIONE

N. 169 assunta in data 27-12-13

Numero Registro Generale 558

Oggetto: Perizia di variante in c.o. ai lavori di riqual. funz. fabbricati ex-proprietà Boni-Giacometti ap= provata con D.G.C.n.85 del 29.11.2013 - Affidamento lavori impianto termo-idraulico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

- Visto il Decreto Sindacale n.5/2012;
- Vista la D.G.C.n.85 del 29.11.2013 con cui si approva la perizia di spesa di variante in c.o. alle opere di riqualificazione funzionale dei fabbricati di ex-proprietà Boni-Giacometti;
- Dato atto che tale variante rientra nel campo di applicazione dell'Art.161 c.13 del D.P.R.n.207/2010;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori;
- Dato atto che, a seguito di corrispondenza conservata in atti, la ditta aggiudicataria, presa visione dei lavori da eseguire, ha comunicato che, in nome e per conto di essa, ha dato disponibilità a non eseguire in proprio i lavori, ma comunque a far eseguire i lavori di realizzazione dell'impianto termo-idraulico alla impresa ITAA Impianti, già ditta subappaltatrice dei lavori di cui al contratto principale, ai prezzi, patti e condizioni del citato contratto, in specifico corrispondenti alle voci n.26 e n.27, per un totale di €.17.540,00 + €.19.840,00 = €.37.380,00 al lordo del ribasso d'asta, pari a netti: €.37.380,00 - 30,017% = €.26.159,65 oltre iva 10%, pari a complessivi €.28.775,62;
- Dato atto che, per tali lavorazioni, già eseguite per questo Ente, la ITAA Impianti è ritenuta ditta di fiducia di questo Comune e, mediante l'incarico affidato alla stessa ITAA Impianti, si consegue una notevole economia per l'ente, in quanto è mantenuto ai prezzi di perizia lo stesso ribasso d'asta applicato in sede di gara e pari al 30,019%;
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter affidare i lavori di realizzazione dell'impianto termo-idraulico di cui all'intervento in oggetto alla ditta ITAA Impianti di Casoria, che si obbliga ad applicare le stesse condizioni del precedente Contratto di Appalto, verificati a tal proposito i requisiti generali e speciali di tale impresa che consentono il presente affidamento;

DETERMINA

- 1) Di affidare i lavori di realizzazione dell'impianto termo-idraulico delle opere di riqualificazione funzionale dei fabbricati di ex-proprietà Boni-Giacometti di cui alla variante in c.o. approvata con la D.G.C.n.85 del 29.11.2013, alla Impresa ITAA Impianti, con sede a Casoria (NA) in Via Cagliari n.5 per l'importo complessivo netto di €.27.286,37 oltre iva 10%, pari a complessivi €.28.775,62;



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

- 2) Di impegnare la somma di €.28.775,62 sul Cap.1397-2 del Bil.2013;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3



Ing. Guerrini Antonio



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE

N. 169 assunta in data 27-12-13

Numero Registro Generale 558

Oggetto: Perizia di variante in c.o. ai lavori di riqual.
funz. fabbricati ex-proprietà Boni-Giacometti ap=
provata con D.G.C.n.85 del 29.11.2013 - Affidamen=
to lavori impianto termo-idraulico

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art.151 c.4 D.Lgs.08.08.2000, n.267)

I.C. n. 311 del 2013

Note:

Monterotondo M.Mo, li

31 DIC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FIASCHI RAG. GIORGIO



.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 8
giorni consecutivi a partire dal

Monterotondo M.Mo, li

5 FEB 2014