



COMUNE di ARCIDOSSO

PROVINCIA di GROSSETO

(Piazza Indipendenza, 30 - 58031 ARCIDOSSO - GR - P.Iva - 00103760534 - Tel. 0564-966438 - Fax. 966010)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Prot.llo n.

Arcidosso, li 04 maggio 2013

VERBALE DI RIPRESA N°02 LAVORI

Il sottoscritto Ing. Firmati Francesco in qualità di Direttore dei Lavori per le Opere di **"Riqualificazione centro storico di Stribugliano"** nella frazione di Stribugliano, considerato che in data 22.03.2013 i lavori furono sospesi, in considerazione della necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante;

Vista la comunicazione del 28.03.2013 con la quale il signor Gaggi Vittorio nato a Castell'Azzara il 24.08.1970 ed ivi residente in via Marconi n° 8 C.F. GGG VTR 70M24 C147B riferisce che con atto del notaio Antonio Abate di Grosseto in data 27.03.2013 con decorrenza 28.03.2013 l'impresa individuale GAGGI DOMENICO è stata conferita nell'impresa GAGGI di GAGGI VITTORIO & C. sas con sede in Castell'Azzara via Petrarca n°8 C.F. e P.IVA 01529580530, con conseguente subentro in tutti i contratti in essere, compreso quello di cottimo fiduciario stipulato con il Comune di Arcidosso (GR) il 01.09.2012 relativo alle opere di cui sopra;

Preso atto che quindi il rappresentante legale della nuova impresa Gaggi di Gaggi Vittorio & C. sas è il signor Gaggi Vittorio in qualità di socio accomodatario con la presente

ORDINA

La ripresa dei lavori a decorrere dal 04 maggio 2013, dando atto che il nuovo termine per portare a compimento le opere è fissato per il 26.05.2013

In fede
Direttore dei Lavori Ufficio Tecnico