



**COMUNE DI ARCIDOSSO**  
**(Provincia di Grosseto)**

P.zza Indipendenza, 30 - 58031 Arcidosso (GR) tel. 0564/966438 Fax 0564/966010

E.mail: lavpubbl3@comune.arcidosso.gr.it

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Prot. 3625 del 10/04/2013

LAVORI DI: **Ristrutturazione edificio comunale adibito a Centro Diurno l'Aquilone**

IMPRESA: MULTITEC srl

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 03 (tre) del mese di Aprile in Arcidosso.

- Visto il progetto dei lavori su indicati, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Vista la Determinazione dirigenziale n° 79 del 19.10.2012 con la quale si affidava alla impresa sopra riportata l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto l'art. 154 del Regolamento n° 207/2010;

previo avviso dato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono convenuti sul luogo dei lavori:

- Il sig. Sangiorgio Stefano, Amministratore Unico dell'Impresa Multitec di Roma;
- L'Ing. Firmati Francesco, Direttore dei Lavori;

Alla presenza continua di tutti i convenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei lavori accertato che:

- le condizioni e le circostanze speciali locali ed i riferimenti rispetto alle specifiche di progetto;
- indicato le aree del cantiere;
- riscontrato che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Verificato quanto sopra, il sottoscritto procede alla consegna dei lavori redigendo il presente verbale in contraddittorio con il sig. Sangiorgio Stefano che nella sua qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva alcuna, restando inteso che dal presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni centottanta (180) naturali e consecutivi, così che l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 29 settembre 2013.

Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Arcidosso 03 aprile 2013

L'impresa

MULTITEG s.r.l.  
L'Amministratore Unico



In fede  
Direttore dei Lavori Ufficio Tecnico

