

COMUNE DI ROCCALBEGNA

(Provincia di Grosseto)



LAVORI: Interventi di consolidamento strada P.I.P. Di Santa

Caterina

IMPRESA: CIAFFARAF A' TEOBALDO C. snc Via Roma n. 743/C Pian-
castagnaio

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO: € 52.379,86 (di cui 3.498,56
oneri di sicurezza)

IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 26,65 %

IMPORTO PER ONERI SULLA SICUREZZA: € 3.498,56

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(art. 153, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno duemilasedici il giorno 22 (ventidue) del mese di feb-
braio, in Santa Caterina nel Comune di Roccalbegna (GR), il
sottoscritto Dott. Ing. ALESSANDRO FERRARI, nella qualità di
Direttori dei lavori in oggetto, si sono trovati sul luogo dei
lavori .

- Vista la determina n.206 della CUC del 06 / 02 /2016 di
dalla quale risulta che i lavori vengono aggiudicati all'im-
presa CIAFFARAF A' TEOBALDO & C. snc, e successiva presa d'atto
da parte del Comune di Roccalbegna con determina dirigenziale
n. 5 del 18/02/2016;

- Vista la nota inviata a mezzo mail con la quale il R.U.P.
autorizzava i sottoscritti DD.LL. alla consegna dei lavori in
via d'urgenza;

Ciaffarafa Teobaldo & C. SNC
MOVIMENTO DEI LAVORI SUI STRADALI
TRASPORTO CONTRO TERZI
Via Roma 743/C
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
cod. fisc. e partita IVA 0122871052

OPERE INGEGNERI PROV. GROSSETO
Dott. Ing.
ALESSANDRO FERRARI
SEZIONE A
LABORIO SPECIALISTICO
N. 483

- Visti l'art. 153, Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

previo avviso verbale dato dal sottoscritto all'impresa esecutrice è convenuto sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e alla presenza dei signori:

- Ing. ALESSANDRO FERRARI, Direttore dei Lavori;
- Ing. Augusto Ferrari in qualità di collaboratore alla DL;
- Gabriele Ciaffarafa in qualità di legale rappresentante della ditta Ciaffarafa Teobaldo & C. s.n.c
- geom. Massimo Pellegrini in qualità di RUP

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del citato art. 153, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, i sottoscritti direttori dei lavori:

- hanno verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;

- hanno indicato i siti di impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle strutture delle opere e alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti ri-

Ciaffarafa Teobaldo & C. s.n.c.
MOVIMENTO LAVORI EDILI STRADALI
PROSEGUO CONTI TERZI
Via Roma 743/C
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
cod. fisc. e partita IVA 012294771



chiesti.

Gli intervenuti, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Regolamento n.207/2010, dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi la consegna dei lavori, della quale è oggetto il presente verbale, effettuare sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- approntamento cantiere, recinzioni e cartellonistica;
- recinzione per limitazione interferenze scolastiche, ambientali e viarie;
- allacciamenti ai ai servizi esistenti;

Il sig. Gabriele Ciaffarafa (appaltatore), nella qualità summenzionata, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che, secondo quanto stabilito dovranno essere compiuti in n.

56 (cinquantasei) giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale e quindi dovranno essere ultimati entro il 19/04/2016(diciannove aprile duemilasedici)

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei caposaldi.

Di tutto ciò si è redatto in doppio esemplare il presente ver-

Ciaffarafa Gabriele & C. SNC
MOVIMENTO TERAPIE, LAVORI EDILI STRADALI
TRASPORTO CARICO TERZI
Via Roma, 743/C
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
cod. fisc. e partita IVA 01228710500



bale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
seque. Il presente verbale viene firmato dagli intervenuti in
segno di integrale accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per L'IMPIEGATO *Giannarini Roberto & C. snc* & C. snc
MOVIMENTO TERRA - LAVORI EDILI STRADALI
TRASPORTO CONTO FERZI

(Via Roma, 743/0)

53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
cod. fisc. e partita iva 0122871052

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Alessandro Ferrari)

V.to Il Responsabile del Procedimento

